

POVODÍ OHŘE, státní podnik
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Praha dne
	10 / 2003 / Kon	Ing. Konečný	3.2.2003

Vážený pane řediteli,
na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem Vám předkládáme návrh na

DODATEK č. 6

k SOD čís. zhotovitele **96 / ZH / 958** ze dne 23.9.1996, čís. objednatele **255 / 96**. Obsahem dodatku je prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny.

Odstavec III. „Doba plnění“ SOD se nahrazuje novým zněním.

III. Servisní smlouva se uzavírá na období do

31.12.2003

Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“ se upravuje bod 1.2 takto:

1.2 Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 341,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 468,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

za Povodí Ohře, s.p.
Ing. Václav Pondělíček
generální ředitel

10 -02- 2003

Ing. P. Konečný
ředitel

p. V. Cinert
ředitel