

**POVODÍ OHŘE, státní podnik**  
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219  
430 03 CHOMUTOV

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Praha dne
	17 / 2001 / Kon	Ing. Konečný	18.1.2001

Vážený pane řediteli,

na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem Vám předkládáme návrh na

#### **DODATEK č. 4**

k SOD čís. zhotovitele **96 / ZH / 958** ze dne 23.9.1996, čís. objednatele **255 / 96**. Obsahem dodatku je úprava údajů objednatele, prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny.

Odstavec I. „Smluvní strany“ SOD odstavec 1. Objednatel se nahrazuje zněním:

<b>1. Objednatel:</b>	<b>POVODÍ OHŘE, státní podnik</b> Bezručova 4219 430 03 CHOMUTOV
Oprávněný orgán:	Ing. Václav <i>Pondělíček</i> generální ředitel
Zmocněnec k jednání ve věcech technických	
Bankovní spojení: Číslo účtu:	
IČO:	70889988
DIČO:	182 - 70889988
Tel./ Fax:	

**Odstavec III. „Doba plnění“** SOD se nahrazuje novým zněním.

III. Servisní smlouva se uzavírá na období do

**31.12.2001.**

**Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“** se upravuje bod 1.2 takto:

1.2 Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 306,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 428,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ing. Václav Pondělíček  
generální ředitel

Ing. P. Kohečný  
ředitel

p. V. Cinert  
jednatel