

POVODÍ OHŘE a. s.
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219
430 26 CHOMUTOV

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Praha dne
	06 / 2000 / Kon	Ing. Konečný	10.1.2000

Vážení pane řediteli,

na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem Vám předkládáme návrh na

DODATEK č. 3

k SOD čís. zhotovitele 96 / ZH / 958 ze dne 23.9.1996, čís. objednatele 255 / 96. Obsahem dodatku je prodloužení celkového termínu plnění SOD a úprava ceny.

Odstavec III. „Doba plnění“ SOD se nahrazuje novým zněním.

III. Servisní smlouva se uzavírá na období do

31.12.2000.

Odstavec V. „Cena díla a platební podmínky“ se upravuje bod 1.2 takto:

1.2 Při plnění bodu II.1.2 a II.2 smlouvy budou fakturovány skutečně naběhlé náklady zhotovitele a to takto:

- za práci v sídle společnosti ve výši 291,- Kč/hod/pracovníka
- za práci u objednatele ve výši 408,- Kč/hod/pracovníka
- materiál ve vynaložené výši dle ceny pořízení
- subdodávky zhotovitele dle ceny pořízení

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ing. Ladislav Novák
generální ředitel a.s.

17. 1. 2000

Ing. P. Konečný
ředitel

p. V. Cinert
ředitel