

**POVODÍ OHŘE a. s.**  
Ing. Jaroslav Šebesta - obch. ředitel

Bezručova 4219  
430 26 CHOMUTOV

<b>Vaše značka</b>	<b>Naše značka</b>	<b>Vyřizuje</b>	<b>Praha dne</b>
	04 / 99 / Kon	Ing. Konečný	5.1.1999

Vážený pane řediteli,

na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dne 5.1.1999 Vám předkládáme návrh na

## **DODATEK č. 2**

k SOD čís. zhotovitele 96 / ZH / 958 ze dne 23.9.1996, čís. objednatele 255 / 96. Obsahem dodatku je změna doby plnění díla.

**Bod III.** smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Servisní smlouva se uzavírá na období do

**31.12.1999**

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ing. Ladislav Novák  
generální ředitel a.s.

Ing. P. Konečný  
ředitel

p. V. Cinert  
jednatel