


## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 73/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
(dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV - GR HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR,  
Trnkova 85, 628 00 Brno  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Oujezským, MBA  
ředitelem Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



(dále jen „objednatel“)

**a**

#### HOLÍK stav, s.r.o.

Sídlo: č.p. 111, 679 05 Březina  
IČO: 28344804  
DIČ: CZ28344804

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupená:



Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62660

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Předmět dodatku

Ve smlouvě o dílo č. 73/2020 byla v jejím předmětu nasmlouvána demontáž horolezecké stěny včetně úprav povrchu stěn nemovitosti. Při demontáži horolezecké stěny byly zjištěny nepředvídatelné technické problémy, jejichž řešení je nezbytné provést před dokončením úpravy stěn nemovitosti. Jedná se o opravu stropu, zakrytí stropních traverzových konstrukcí a dalších drobných úprav. Současně byly po demontáži horolezecké stěny zjištěny na budově „A“ průsaky do zdí a také průsak střešním oknem ze skladu umístěného nad objektem posilovny. Z důvodu skutečností, které nastaly a změny, která byla vyvolána změnou technického řešení díla, dochází k navýšení ceny díla o **251 186,- Kč bez DPH**:

#### původní znění:

Cena je stanovena ve výši	98 433,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	20 670,93 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>119 103,93 Kč s DPH</b>

Slovy: Stodevatenácttisícotřetí korun českých a devadesát tři haléřů českých včetně DPH.

#### nové znění:

Cena je stanovena ve výši	349 619,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	73 419,99 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>423 038,99 Kč s DPH</b>

Slovy: Čtyřistadvacetřítisícnulatřicet osm korun českých a devadesátdevět haléřů českých včetně DPH.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


Tento dodatek smlouvy nabývá dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatelem.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. Každý má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedené příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Brně dne 31.7.2020



zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku  
Školního a výchovného zařízení HZS ČR



V Brně dne 26.7.20



jednatel  
HOLÍK stav, s.r.o.

**HOLÍK stav, s.r.o.** ①  
Stavební společnost  
zemní práce, autodoprava  
Březina 111, PSČ 679 05



HOLÍK stav, s.r.o.  
 č.p. 111, 679 05 Březina  
 IČO: 28344804

### Položkový rozpočet - vícepráce

#### Učebna

Demontáž ocelové prosklené konstrukce	soubor		7 520,00
I 160 mm nosník	bm		13 264,00
OSB 2x 22mm	m2		22 610,00
Led čtvercové světlo	ks	2	6 890,00
Osekání betonových konstrukcí	soubor		4 765,00
Protihluková izolace Isover 2 x 200 mm	m2		8 964,00
Podhled na rošt Sádrokartonový	m2		21 120,00
Malba 2 násobná včetně penetrace	m2		7 040,00
Zabezpečení stávajících podlah proti poškození	soubor		1 500,00
Úklid přilehlých prostor	soubor		2 150,00
Přesun hmot a likvidace odpadu	ks		3 684,00
Zasekání ocel.konstrukcí do zdi	hod		3 545,00
Zapravení otvorů	soubor		4 896,00
Zámečnické práce	hod		12 210,00
Lešení	soubor		4 600,00
Elektroinstalace	soubor		4 221,00
Jádrová omítka stěn	m2		36 865,00
Vrchní jemná omítka	m2		13 254,00
Demontáž ocelové konstrukce I nosník	bm	22,5	14 256,00
Svítilno kazetové do podhledu	ks	4	13 262,00
Zapravení otvorů ve zdivu MC	soubor		8 795,00
Oškrabání stěn	soubor		8 145,00
<b>Celkem bez Dph</b>			<b>223 556,00</b>

Výměna okna Velux 80/140 se stíněním vnitřním	soubor	1	27 630,00
<b>Celkem bez Dph</b>			<b>27 630,00</b>

Celkem bez Dph			<b>251 186,00</b>
Celkem s Dph 21%			<b>303 935,06</b>