

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě č: POI/19/201**

uzavřené dne 03. 12. 2019

zakázka: „Zpracování GP dle EMH I/13, I/20 a zpracování EMH I/6, I/21, I/64“

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

zastoupeno:

jehož jménem jedná:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

██████████ generální ředitel

██████████ ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██

tel:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Sdružení pro ŘS 2018 - 2022**

**Správce**

**GEODROM s. r. o.**

se sídlem/provozovnou:

Hlavní 133/32, 664 48 Moravany /

Bohunická 493/81, 619 00 Brno

IČ:

293 05 381

DIČ:

CZ29305381

jejímž jménem jedná:

██████████, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████

e-mail:

██

tel.:

██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**2. Obsah dodatku**

Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení lhůty plnění zakázky, po dohodě obou Smluvních stran mění se příslušný text Smlouvy takto:

**Článek III., odst. 1**

**Doba a místo plnění**

Dokončení prací: **do 15. 03. 2021**

### 3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 3. prosince 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2020.07.31  
09:36:39 +02'00'

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

v Moravanech dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2020.08.03  
10:56:47 +02'00'

jednatel společnosti  
GEODROM s. r. o.