

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: -I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí 701

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
701/001Číslo ZBV:

ZBV 35.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy oplocení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2,3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci realizace oplocení dle RDS došlo k náhradě původního oplocení vlastníka Pragometal. Původní oplocení bylo výšky 2,5 (viz foto v příloze). PDPS ale chybně uvažovala pouze s výškou 2 m. Vzhledem k tomu, že vlastník má nárok na rovnocennou náhradu oplocení stejného materiálu ve stejné výšce a kvalitě, došlo k úpravě množství položek týkajících se realizace oplocení. Jedná se o chybu projektu. Tato změna byla zařazena do skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	236 160,98	236 160,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

24-07-2020 podpis

Správce stavby

jméno

datum

30-07-2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

30-07-2020

podp

Zhotovitel

jméno

datum

22-06-2020

podp

Číslo paré: