

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCE STAVBY
Projektu

„Přístaviště Děčín – Smetanovo nábreží“

ev.č. Smlouvy Příkazce: S/ŘVC/123/R/PrS/2014

ev.č. Smlouvy Příkazníka: 14 470 210

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 553 0007

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

se sídlem nábr. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO: 679 81 801

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

(dále jen „Příkazce“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení **čl. 7 odst. 7.1.** a **článek 12 odst. 12.10 Smlouvy, která tvoří přílohu č.4** uzavřené Smlouvy - Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění na základě rozšíření fáze realizační.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je rozdělení stavby objednatelem na 2.etapy :

- 1.etapa prohrábka a odvoz 2 173m³ materiálu, úpravu dna vč. provedení záhozu lomovým kamenem dle požadavku Povodí Labe s.p.

- 2.etapa přístaviště: IO 01 Plovoucí molo, IO 02 Dalby, IO 04 Vodovod, PS 01 Plavební značení, PS 02 Elektroobjekty, SO 01 Rozvod NN, SO 02 Zábradlí

3. Čl.7 odstavec 7.1. původní smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní :
Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za plnění této smlouvy odměnu (dále jen „**Odměna**“).Odměna za všechna plnění dle této smlouvy činí 590 000,00 Kč bez DPH. Rozpis Odměny na jednotlivé částky vyplácené v návaznosti na realizaci jednotlivých fází Projektu je stanoven v příloze č.4 této smlouvy. K datu podpisu smlouvy činí Odměna za všechna plnění dle této Smlouvy 713 900,00 Kč vč. DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2436 občanského zákoníku a sjednávají, že Příkazce není povinen složit Příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a Příkazník není oprávněn tuto zálohu žádat.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha:

Příloha č.1 Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění jako nová příloha č.4 Smlouvy.

V Děčíně dne:

Za Příkazce:

Podpis oprávněné osoby

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika–Ředitelství vodních cest

V Praze dne:

Za Příkazníka:

Podpis oprávněné osoby

.....
Ing. Tomáš Slaviček

Předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček

Místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 Dodatku č.1 - S/ŘVC/123/R/PřS/14 Rozpis částí Odměny dle jednotlivých dílčích fází plnění **dodatek č.1**

		Fáze přípravná	40 000,00 Kč	
3.1., 3.2.	Fáze dokumentace pro stavební povolení			
3.3., 3.4.	Fáze dokumentace pro provedení stavby (DPS)			
3.5., 3.6.	Kontrola kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby			
		Fáze realizační	320 000,00 Kč	
4.1.	před zahájením vlastních stavebních prací			
4.2.	v průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu			
4.3.	po dokončení stavebních prací (dílčích nebo celkových), při uvádění do provozu			
4.4.	speciální kontroly v podobě kontroly nátěrových systému a svárů			
	<i>i. předúprava povrchu: porovnání s normovým etanolem</i>			
	<i>ii. kontrolní zkouška tloušťky metalizace a základního nátěru: 2 zkoušky/m²</i>			
	<i>iii. kontrolní zkouška celkového nátěrového systému: 8 zkoušek/m²</i>			
	<i>iv. kontrolní zkoušky přilnavosti: 3 zkoušky/500m²</i>			
	<i>kontrola svárů</i>			
C		Odměna		
		Cena bez DPH	360 000,00 Kč	230 000,00 Kč
DPH	21%		75 600,00 Kč	48 300,00 Kč
		<u>Cena s DPH</u>	<u>435 600,00 Kč</u>	<u>278 300,00 Kč</u>