

17a/18

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1119100005

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- JANSPORT PROJEKT, s. r. o.**
se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
zast.: Ing. Tomáš Janský, jednatel
IČO: 06027504, DIČ: CZ06027504
společnost je zapsána
bankovní spojení: KS v Brně oddíl C, vložka 99629
(dále jen „zhotovitel“)

I.

V průběhu provádění díla, z důvodu vyšší moci - nouzového stavu v ČR, nebylo možné vést osobní jednání na vyřízení přeložek sítí (veřejné osvětlení, vedení plynovodu, vedení NN, vedení splaškové a dešťové kanalizace). Vzhledem k časové náročnosti není zhotovitel schopen dodržet původní termín dokončení PD pro podání žádosti o stavební povolení. Z výše uvedeného důvodu, a v souladu s čl. VII., odst. 11., smlouvy o dílo č. 1119100005, ze dne 17.01.2020 (dále jen smlouva), smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo na akci:

„Sportovní a volnočasový areál Voříškova“

- Předmět dodatku č. 1:

Mění se doba plnění smlouvy.

- Článek III., odstavec 1., odrážka 1.5. a 1.6. se mění takto:
 - Podání žádosti o stavební povolení: do 31.08.2020
 - Předání zadávací dokumentace: do 13.10.2020

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

II.

- Obě smluvní strany potvrzují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

2. Objednatel za účelem schválení a plnění tohoto dodatku č. 1 shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v tomto dodatku č. 1, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti tohoto dodatku č. 1 a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněn tento dodatek č. 1, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku č. 1 a jeho plnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy

1. Žádost o prodloužení termínu podání žádosti o SP ze dne 19.05.2020.
2. Doložka schválení

V Brně dne 03.08.2020
01.07.2020
Za objednatele:

03.08.2020 opr.
Lujewicz

V Brně dne 01.07.2020
Za zhotovitele:


Petr Salarik
starosta MČ Brno-Kohoutovice

Ing. Tomáš Janský
jednatel

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1119100005 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a JANSPORT PROJEKT s. r. o., Dědina 447, 683 54 Otnice, na akci „Sportovní a volnočasový areál Voříškova“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 45. (mimořádné) schůzi konané dne 01.07.2020, usnesením č. 744/45-20, písm. b).

V Brně dne 01.07.2020



Petr Salánek
starosta MČ Brno-Kohoutovice

