

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. Sml 0030/2020

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: eva.kotrbová@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Ing. Bc. Davidem, Lukešem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. David Lukeš, **jednatel**, telefon: 602 413 825 e-mail: lukes@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, **technický ředitel**, telefon: 724 710 901 e-mail: zitek@smmilevsko.cz

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0030/2020 ze dne 24.02.2020 (dále jen „dodatek“).

A) PREAMBULE:

Z důvodu požadavku zhotovitele na předání díla a okamžité fakturace stavebně dokončeného díla bez doložení kolaudačního souhlasu objednatele pouze na základě písemného předávacího protokolu dochází k vypuštění požadavku na předložení kolaudačního souhlasu. Dílo je totiž stavebně dokončeno a 18.06.2020 bylo řádně předáno a předáno avšak bez barového pultu, který

nebyl předmětem díla. Předmětem kolaudačního souhlasu ze strany příslušného správního orgánu je však kompletní dílo včetně barového pultu, který bude financován a zhotoven následně pronajímatelem literární kavárny tj. Městská knihovna v Milevsku, příspěvková organizace, IČO: 70926646). Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IX odst. 1) odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 24.02.2020, č. Sml 0030/2020 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který výše uvedené úpravy smlouvy o dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B) MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. III. Doba plnění odst. B, C nově zní:

B) K předání a převzetí díla došlo po ukončení stavebních prací dne 16.06.2020 v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. závazného stanoviska NPU České Budějovice ze dne 21.11.2019 na základě písemného protokolu.

C) Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se smlouvou a související dokumentací, vč. závazného stanoviska NPU České Budějovice ze dne 21.11.2019, a je-li sepsán písemný protokol o předání a převzetí dokončeného díla zástupci pro věci smluvní. Tento písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dokončené dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

čl. V. odst. 1, odst. 2, odst. 3, nově zní:

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu)**. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) následujícím způsobem:

- bude vystaven doklad na dílčí plnění díla ve dvou etapách. První doklad byl vystaven dne 21.05.2020 ve výši 860.000 Kč bez DPH, druhý doklad bude vystaven ve výši 185.300 bez DPH. Dokončené dílo bylo předáno a převzato dne 18.06.2020. Faktura bude vystavena v souladu s touto smlouvou a jejími případnými dodatky, reflektující změny rozsahu či kvality díla, zejména soupisy provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu dodatku. Splatnost ceny díla je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti ve faktuře uvedené, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší.

Zhotovitel je oprávněn vystavit druhý doklad podle tohoto odstavce pouze na základě písemného zjišťovacího protokolu, který

- a) bude vyhotoven zhotovitelem ke zde uvedenému termínu,
- b) bude obsahovat výhradně skutečně provedená a prokázaná plnění,
- c) bude odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).

Splatnost dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Nedílnou součástí dokladu je písemný zjišťovací protokol ve smyslu předchozího odstavce smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.

C) SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 267/20 ze dne 23.07.2020. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

24-07-2020

24-07-2020

V Milevsku dne

V Milevsku dne


Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta



Za zhotovitele:



Ing. Bc. David Lukeš
jednatel

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186