

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení**ZMĚNOVÝ LIST****ZL č. 020****Investor:** Domov Slunovrat, p.o. **Zhotovitel:** Beskydská stavební, a.s.**popis provedení změny:****ZL č.020 VCP**

Změnový list řeší méně práce v rámci dodávky interiéru dle požadavku objednatele.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):**

Cena méněprací:

-701 524,00

Cena víceprací:

Rozdíl v ceně:

-701 524,00

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

schválil
(Dodavatel): Ing. Marcel Konez**podpis:****datum:****schválil**
(Objednatel): Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS**podpis:****datum:****schválil (TDI):** Ing.Dagmar Konečná**podpis:****datum:****schválil (AD) :** Ing.Miroslav Tyl**podpis:****datum:****Poznámka:****přílohy:**

Stavba : 7020030 DZR - Slunovrat		Rozpočet: 3004		
Objekt : 0001 Na Mlýnici 5, Ostrava		Rekapitulace		
Pol.	Položka	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH 15%	Celková cena s DPH
1.	Nábytek zabudovaný	-646 424,00	-96 963,60	-743 387,60
3.	Doplňky nábytku	-55 100,00	-8 265,00	-63 365,00
Celkem		-701 524,00	-105 228,60	-806 752,60