

DODATEK Č. 1

KE SMLOUĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, BOZP

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) správce stavby:
xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-539/2020

ISPROFOND: 5713520010

a

ZHOTOVITEL

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi společnost 4FIT-SGS Nedakonice-Říkovice

lídrem společnosti a jednajícím za společnost

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxx.

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních i technických: xxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

4FIT CONSULTING, s.r.o., Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

a

kvalifikovaný účastník společnosti:

obchodní firma/jméno a příjmení...**SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 18205
zastoupen panem RNDr. Janem Chocholem - jednatelem
IČO: 485 89 241

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 202001

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE, která nabyla účinnosti dne 4. 3. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně osoby zástupce hlavního koordinátora BOZP, Bc. Jana Jasu nahradí Ing. Zdeněk Křiva a na doplnění týmu koordinátorů BOZP o kvalifikovaného pomocného pracovníka koordinátora BOZP Antonína Kuběnu.
- 1.2 Zhotovitel doložil k novým osobám potřebné doklady, které prokazují jejich kvalifikaci v souladu se zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky.
- 1.3 Článek „Smluvní strany“ ve smlouvě o dílo se částečně mění následovně:

Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

Xxx
xxx
xxx
xxx

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Koordinátor BOZP

Olomouc, dne

Praze, dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednající jménem společnosti
4FIT-SGS Nedakonice-Říkovice

4FIT CONSULTING, s.r.o
jednatel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 993358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9cffa2b7-a954-416c-a065-39c20e64af02

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.08.2020 13:09:00



fbeddba0-411f-4f84-b4d1-0f5d0db7e36d