

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/016/He, uzavřené dne 04.03.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. C.E.I.S. CZ s. r. o.

sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Ing. Milan SZotkowski, jednatelem společnosti
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Milan Szotkowski
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Milan Szotkowski
IČO: 25843931
DIČ: CZ25843931
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/016/He, uzavřené dne 04.03.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro akci s názvem „**MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“ a „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“.
3. Projektová dokumentace a následná realizace předmětné stavby měla být financována v rámci výzvy č. 1/2019 o poskytnutí podpory v rámci programu výměny nevyhovujících kotlů na tuhá paliva prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR – úspory energie

a obnovitelné zdroje energie – snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví příjemce podpory.

4. V důsledku nedostačujících prostředků po vyhlášení výše zmíněného programu bylo rozhodnuto o zmenšení rozsahu prací na části předmětu díla „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“. Z rozsahu bude dopracována stavební část a část vzduchotechniky a dotační činnost bude pozastavena a vyúčtována jejich rozpracovanost, a to v následujícím rozsahu:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): vypracování kompletní stavební části, zateplení vč. žaluzií a hydroizolace, PD elektro (napojení žaluzií), zoologický průzkum, energetické výpočty provedené do data zastavení akce.
- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): vypracování kompletní stavební části zateplení vč. žaluzií a hydroizolace, PD elektro (napojení žaluzií).
- Projektová dokumentace části vzduchotechniky: budou dodány řešené varianty v elektronické podobě. Cena rozpracovanosti je 45.000 Kč bez DPH (90 hod x 500 Kč bez DPH).
- Kompletní dotační management: byly řešeny základní části formou jednání. Cena rozpracovanosti je 8.000 Kč bez DPH (16 hodin x 500 Kč bez DPH).

II. Změna smlouvy

1. V článku 2. **Předmět smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 v druhé odrážce tímto zněním:

- „- dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy**“. Součástí zpracování projektových dokumentací je zateplení pláště vč. soklu, odděňování základů, zpracování plánu organizace výstavby, požárně bezpečnostního řešení, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zoologický průzkum, koordinační činnost, inženýrská činnost a jednotlivé profese jako zdravotníka, elektroinstalace, hromosvod;“.

2. V článku 4. **Cena díla smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy, a která je stanovena samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

„MŠ Bezručova 419, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

- | | | |
|--|---------------------|-------------------|
| • projektová dokumentace pro sloučené ÚŘ a SP: | cena bez DPH | 177.000 Kč |
| • projektová dokumentace pro DPS: | cena bez DPH | 223.000 Kč |
| • projektová dokumentace části vzduchotechniky | cena bez DPH | 92.000 Kč |
| • kompletní dotační management | cena bez DPH | 100.000 Kč |
| • Celkem | cena bez DPH | 592.000 Kč |

„TRIA, ul. Beskydská 1140, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy“

• projektová dokumentace pro DSP:	cena bez DPH	143.000 Kč
• projektová dokumentace pro DPS:	cena bez DPH	196.000 Kč
• projektová dokumentace části vzduchotechniky	cena bez DPH	45.000 Kč
• rozpracovanost dotačního managementu	cena bez DPH	8.000 Kč
• Celkem	cena bez DPH	392.000 Kč

3. V článku 4. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

- „**Celková cena kompletního díla činí 984.000 bez DPH.**“


**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1837 ze dne 13.07.2020.

15. 07. 2020

V Třinci


Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V Třinci 27. 7. 2020

Za zhotovitele:



Ing. Milan Szotkowski
jednatel společnosti