

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 9. 6. 2020

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami*

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet
společnost zastoupená: [REDACTED], generálním ředitelem
STAREZ – SPORT, a.s.

kontaktní osoby ve věcech [REDACTED]
technických a jednotlivých E-mail: [REDACTED]
objektů: Tel. [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí středisek: Letní koupaliště Zábrdovice a
Krytý plavecký bazén Ponávka
Email: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí střediska Kluziště za Lužánkami
Email [REDACTED]
Tel. [REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

Trade FIDES, a.s.

se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731
plátce DPH
společnost zapsaná V OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2988
bankovní spojení: KB Brno, č. ú. 6987310257/0100
zastoupená [REDACTED] MBA, na základě plné moci
kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: +420 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 9. 6. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je vybudování nebo rekonstrukci a rozšíření elektronického zabezpečovacího systému jednotlivých středisek, tak, jak je specifikováno touto smlouvou a jejich příloh (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Při předání staveniště vyšlo najevo, že skutečný počet oken neodpovídá počtu v projektové dokumentaci. Proto se zvýšil počet MG kontaktů o 2 ks a zároveň bylo nutné pořídit dalších 250 m instalačního datového kabelu k připojení kamer.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 5 smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
*„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **798 059,43,- Kč bez DPH.**“*
3. V ustanovení čl. XIII odst. 11 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Výkaz výměr – Krytý plavecký bazén Ponávka ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 30. 7. 2020

V Brně dne 30. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDACTED], generální ředitel

[REDACTED]

STAREZ-SPORT, a. s.

Trade FIDES, a. s.

Položkový rozpočet - vícepráce			
Rozpočet			
Vícepráce - dodávka materiálu			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	2	ks
	Montážní konzoly a podložky pro magn. kontakty	2	ks
	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	2	ks
	Elektroinstalační lišta vkladací 20 x 10	8	m
	Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť	15	m
	Instalační datový kabel CAT5E FTP PVC Eca, stíněný	250	m
	Ostatní podružný materiál tras (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, řadové svorky, kabelové štítky, průchodky, propojovací vodiče, sádra)	1	kpl
Celkem bez DPH			
Vícepráce - montáž materiálu			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	2	ks
	Montážní konzoly a podložky pro magn. kontakty	2	ks
	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	2	ks
	Elektroinstalační lišta vkladací 20 x 10	8	m
	Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť	15	m
	Instalační datový kabel CAT5E FTP PVC Eca, stíněný	250	m
	Ostatní podružný materiál tras (hmoždinky, šrouby, stahovací pásky, řadové svorky, kabelové štítky, průchodky, propojovací vodiče, sádra)	1	kpl
Celkem bez DPH			
Ostatní práce			
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ
	Doprava	1	kpl
	Programování	1	kpl
Celkem bez DPH			
Souhrn:			
	Původní cena za Krytý plavecký bazén Ponávka		
	Původní cena za dílo		
	Vícepráce (jednotlivé položky viz rozpočet výše)		
	Nová cena za Krytý plavecký bazén Ponávka		
	Nová cena za dílo		
			798 059,43