

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
2020/001196 uzavřené dne 26. 3. 2020  
(dále jen „Smlouva“)**

*kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto smluvní strany:*

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň - město

číslo účtu: 929311/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)*

**a**

**Ing. Radek Anděl**

IČO: 74922262

se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00

DIČ: CZ74922262

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

*na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)*

**I. Základní ustanovení**

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 26. 3. 2020 smlouvu o dílo 2020/001196, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci projektu „**Zateplení 63. MŠ Lábkova 30**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu (dále jen „**Dílo**“), (dále jen „**Smlouva**“).
2. Během zpracování Díla dle shora specifikované Smlouvy došlo ke změně rozsahu předmětu Díla, a to celkovým zvýšením rozsahu Díla o provedení technického řešení osazení okenních žaluzií do pláště budovy – výplň otvorů oken. S ohledem umístění budov v prostorách sídliště byla v rámci přípravy projektové dokumentace dále navržena možnost využití „zelené střechy“, pro niž je nezbytná úprava skladby střešní konstrukce.
3. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy.

### 1. Cena díla

Smluvní strany sjednaly, že čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena DÍLA se ujednává ve výši:

Cena bez DPH	
Cena projektových prací – zateplení budovy	233 000,- Kč
Cena projektových prací – větrání učeben	98 700,- Kč
<b>Celková cena projektových prací</b>	<b>331 700,- Kč</b>

a to jako cena nejvýše přípustná (dále jen **CENA**). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

### 2. Místo a doba plnění

Smluvní strany sjednaly, že čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

Část DÍLA	Termín provedení	Počínaje
<i>Zpracování PD -zateplení fasád, střešních konstrukcí a nové spojovací chodby-ve stupni pro provedení stavby</i>	<b>31.7.2020</b>	<i>uzavřením smlouvy</i>
<i>Zpracování PD – větrání učeben 63. MŠ – ve stupni pro provedení stavby</i>	<b>31.7.2020</b>	<i>uzavřením smlouvy</i>
<i>Zpracování položkového rozpočtu</i>	<b>31.7.2020</b>	<i>uzavřením smlouvy</i>
<i>Inženýrská činnost – vyjádření DOSS</i>	<b>3 měsíce v závislosti na lhůtách DOSS</b>	<i>od dokončení PD</i>

## III. Společná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku, jsou vypořádána veškerá práva či nároky Zhotovitele ze Smlouvy.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá žádných dalších peněžitých či jiných pohledávek, práv či nároků vůči Objednateli z titulu Smlouvy.
4. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Doporučení k uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na Poradě starosty Městského obvodu Plzeň 3 č. 81 ze dne 10. 06. 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádní z nich se necítí být slabší smluvní stranou.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a nezkreslenou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 24.7.2020

V Plzni dne 24.7.2020

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 3  
Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta  
na základě plné moci č. j. UMO3/46950/18  
ze dne 19. 11. 2018

---

Ing. Radek Anděl