



SOUTĚŽNÍ NABÍDKA „Originál“



**„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v
Prunéřově“**

PETROM STAVBY, a.s.
Tušimice 34
432 01 Kadaň



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

A) ÚVODNÍ ČÁST

- Titulní list nabídky



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611



Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018

TITULNÍ LIST NABÍDKY


„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

UCHAZEČ:

PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
provozovna: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
Datum zápisu: 24.03.2003
statutární orgán: Petr Kasper, předseda představenstva
právní forma: akciová společnost
předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování
předmět činnosti: kompletní stavební výroba
IČO: 267 69 611
DIČ: CZ26769611
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: +420 474 345 482
e-mail: petromstavby@petromstavby.cz
WWW: www.petromstavby.cz
datová schránka: 6jks4we

V Kadani dne 13.07.2020



PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

B) KRYCÍ LIST NABÍDKY

- Krycí list nabídky (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky)



MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí čp. 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz



Krycí list nabídky


na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“
zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

Údaje o účastníkovi výběrového řízení	
Obchodní firma nebo název (právní osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba)	PETROM STAVBY, a. s.
Sídlo (právní osoba) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba)	Běchovická 701/26, 100 00 Praha
Korespondenční adresa:	Tušimice 34, 432 01 Kadaň
Právní forma	Akciová společnost
IČO	26769611
DIČ	CZ26769611
Telefon	474 345 482
Fax	-
E-mail	petromstavby@petromstavby.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Radek Jára, technický ředitel

Dílní hodnotící kritéria:

Celková nabídková cena bez DPH	189.944,45	Kč
Sazba DPH	21	%
Celkem DPH	39.888,33	Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	229.832,78	Kč

V Kadani dne 13.7. 2020



Petr Kasper, předseda představenstva



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

C) NABÍDKOVÁ CENA

- Položkový rozpočet (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0528201
Stavba: Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **189 944,45**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	189 944,45	39 888,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **229 832,78**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0528201

Stavba: Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 944,45	229 832,78
0528201	Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově	189 944,45	229 832,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

189 944,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	189 944,45	21,00%	39 888,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

229 832,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 944,45

HSV - Práce a dodávky HSV

174 969,45

1 - Zemní práce

20 852,20

5 - Komunikace pozemní

113 883,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 142,00

997 - Přesun sutě

35 205,90

998 - Přesun hmot

2 886,35

PSV - Práce a dodávky PSV

11 475,00

767 - Konstrukce zámečnické

11 475,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							189 944,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV				174 969,45
D		1	Zemní práce				20 852,20
1	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,000	33,80	4 022,20
	VV		8,5*14		119,000		
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000	123,00	10 455,00
	VV		8,5*10		85,000		
3	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	85,000	75,00	6 375,00
	VV		10*8,5		85,000		
D		5	Komunikace pozemní				113 883,00
4	K	564831111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	119,000	107,00	12 733,00
	VV		14*8,5		119,000		
19	K	56516511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	119,000	850,00	101 150,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 142,00
7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	17,000	126,00	2 142,00
	VV		8,5*2		17,000		
D		997	Přesun sutě				35 205,90
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,215	42,70	4 279,18
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	701,505	9,82	6 888,78
	VV		100,215*7 *Přepočtené koeficientem množství		701,505		
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,550	350,00	892,50
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,550	16,80	42,84
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	100,215	90,00	9 019,35
14	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	53,125	90,00	4 781,25
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,230	200,00	4 046,00
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,280	200,00	5 256,00
D		998	Přesun hmot				2 886,35
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,479	55,00	2 886,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 475,00
D		767	Konstrukce zámečnické				11 475,00
18	K	767996705	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	2 550,000	4,50	11 475,00
	VV		8,5*6*50		2 550,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00
D		VRN7	Provozní vlivy				3 500,00
20	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

D) OBCHODNÍ ČÁST

- Návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky)

Smlouva o dílo na realizaci akce „Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **PETROM STAVBY, a. s.**
Zastoupený : Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha
IČ : 26769611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Karel Bazalka
za zhotovitele : Ing. Radek Jára
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Petr Kasper
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Jan Hnídek
za zhotovitele: Jaroslav Štádler

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje : Kadaň
2.1.1 Název stavby : „Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“
2.1.2 Místo stavby : železniční přejezd přes zrušenou trať v Prunéřově viz. situační výkres
2.1.3 Investor : Město Kadaň
- 2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb. v úplném znění.

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – **„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“** v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 30.06. 2020 a v souladu s nabídkou ze dne 13.7.2020 předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně identifikačních údajů subdodavatele:
-
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.
- 4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno: dnem předání staveniště (předpoklad 01. 09. 2020)
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno: do 2 měsíců ode dne předání staveniště
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude

vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši 189.944,45 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 39.888,33 Kč, cena předmětu díla **celkem 229.832,78 Kč vč. DPH** slovy :
Dvěštedvacetdevět tisíc osm set třicet dva korun českých a sedm set desát osm haléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto:
tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
- b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací vydaných ÚRS Praha.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 200,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-

ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

- 5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výši 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy obdobně.
- 6.7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně

provedených prací. Žádost čerpání dotačních prostředků je předpokládána na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební části.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce **36 měsíců na stavební a montážní práce**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do sedmi dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem objednatele.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí **0,5% z ceny díla** za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí **1.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí **0,5% z ceny díla** za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí na náklady zhotovitele.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
- 9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny díla**.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele

k odstranění. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.

- 9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5.
- 9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.
- 9.11 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.12 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u ČPP, a. s. na hodnotu škody ve výši 50.000.000,- Kč.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí smluvní ceny.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 - ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI.

Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- 1x originál stavebního deníku
- zaměření stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto účelu nelze použít dokumentaci objednatele
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné recyklovat stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu vhodném pro vložení do GISu Města Kadaně (např. dwg.)

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

11.3 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
- 12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření).
- 12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V...Kadani dne

V Kadani dne 13.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta

.....
Petr Kasper
předseda představenstva



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

E) ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACE UCHAZEČE

Základní způsobilost:

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Čestné prohlášení ve smyslu § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)
- Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na spotřební dani ve smyslu § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profesní způsobilost:

- viz Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby - autorizovaná osoba Jaroslav Štádler
- Čestné prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou – Jaroslav Štádler

Ekonomická kvalifikace:

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Ostatní kvalifikace:

- Čestné prohlášení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky)



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 12.05.2020

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

PETROM STAVBY, a.s.

1.2. Sídlo

Běchovická 701/26
10000 Praha
Česká republika

1.3. IČO

26769611

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Petr Kasper	předseda představenstva

Způsob jednání

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařizována nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Živnostenský list 310004-154751	Městská část Praha 4	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)		31.03.2003	
Živnostenský list 310004-154753	Městská část Praha 4	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		31.03.2003	

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 36720	Jakub Hanzl je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	05.11.2013	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.12.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.01.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 12.05.2020

Evidenční číslo: CP2020002278



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem **404128_024587** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kadaň 1

dne 12.05.2020 v 13:00

Podpis 

Razítko:

Pardubská Miloslava





Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka výběrového řízení,

analogicky jako dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO:
26769611 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „**Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově**“ nejsme nezpůsobilým
dodavatelem ve smyslu § 74 odst.1 až 3 zákona.

Jsme účastníkem výběrového řízení, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha této
výzvy/zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-
li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše
uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;


b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

V Kadani dne 13.7.2020



.....
Petr Kasper
předseda představenstva



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI NEDOPLATKU NA SPOTŘEBNÍ DANI VE SMYSLU § 75 ODS. 1


PÍSM. C) ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva

tímto prohlašuje, že

v souladu s § 74 odstavcem 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemá v evidenci daní v České republice zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, kdy Česká republika je současně zemí sídla společnosti.

V Kadani dne 13.7.2020



.....
PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **31667**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jaroslav Štádl

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0301317

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden z

Autorizace je udělena ke dni 23.6.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kadaň 1

Poř.č: 43201-128-0075

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Kadaň 1 dne 17.08.2015
Ulbrichová Jitka,


Podpis, Úřední razítko





PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018**

Čestné prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou

Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva

tímto prohlašuje, že

- má zaměstnaného na dohodu o provedení práce p. Jaroslava Štádlera, autorizovaného technika v oboru dopravní stavby.

V Kadani dne 13.7.2020



.....
PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018**


**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI
SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva

tímto prohlašuje, že

v souladu s § 78 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, je ekonomicky a finančně způsobilá splnit veřejnou zakázku „**Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově**“.

V Kadani dne 13.7.2020



PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578




MĚSTO KADAŇ
Mírové Náměstí, čp. 1, 432 01 Kadaň
www.mesto-kadan.cz



**Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci
splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jím zřízeným
příspěvkovým organizacím**

Čestně prohlašuji, že PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO: 26769611 jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Pruněřově**“ vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky.

V Kadani dne 13.7.2020



Petr Kasper
předseda představenstva



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

F) SEZNAM SUBDODAVATELŮ

- Seznam subdodavatelů
- Osoba odpovědná za vedení stavby
- Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby - autorizovaná osoba Jaroslav Štádler



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018

Seznam subdodavatelů


Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva

tímto prohlašuje, že

uchazeč o zakázku malého rozsahu

- bude realizovat dílo bez pomoci subdodavatelů.

V Kadani dne 13.7.2020



.....
PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018

Osoba odpovědná za vedení stavby

Já, níže podepsaný člen statutárního orgánu firmy


PETROM STAVBY, a.s. se sídlem Běchovická 701/26,
PSC 100 00 Praha 10, IČO 267 69 611

prohlašuji, že

uchazeč o zakázku malého rozsahu

- má odpovědnou osobou za vedení stavby, kterou je autorizovaný stavitel v oboru dopravní stavby p. Jaroslav Štádlr.

V Kadani dne 13.7.2020



.....
PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: 	Číslo účtu: 	Mobil: +420 777 165 578

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **31667**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jaroslav Štádl

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0301317

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden

Autorizace je udělena ke dni 23.6.2009




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kadaň 1

Poř.č: 43201-128-0075

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Kadaň 1 dne 17.08.2015
Ulbrichová Jitka,


Podpis, Úřední razítko





VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově“

**G) PROHLÁŠENÍ O POČTU
STRÁNEK**



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ26769611

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 45001:2018**


PROHLÁŠENÍ O POČTU STRÁNEK

Společnost **PETROM STAVBY, a.s.**, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 100 00, IČ: 267 69 611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, jednající Petrem Kasperem, předsedou představenstva

tímto prohlašuje, že

- námi podaná nabídka na akci „**Oprava přejezdu přes zrušenou trať v Prunéřově**“ obsahuje 31 stránek včetně titulní stránky.

V Kadani dne 13.7.2020



PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper, předseda představenstva

E-mail: petromstavby@petromstavby.cz	Webové stránky: www.petromstavby.cz	Telefon: +420 474 345 482	ID datové schránky: 6jks4we
Korespondenční adresa: Tušimice 34 432 01 Kadaň	Bankovní spojení: [REDACTED]	Číslo účtu: [REDACTED]	Mobil: +420 777 165 578