

Dohoda o zániku závazků ze smlouvy o dílo č. 10078/2020/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

(dále také jako „objednatel“)

a

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Sídlem: Besední 259/2, 715 00 Ostrava Michálkovice
IČO: 25392077
DIČ: CZ25392077
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043
Zastoupený: xxxxxxxxxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že dne 02.03.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 10078/2020/OIMH (dále pro účely této dohody jen jako „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce bytového domu Poštovní 1444/15 - III**“. Předmětem Smlouvy o dílo je (dle základního popisu uvedeného v čl. II. bodu 2.2. Smlouvy o dílo) změna způsobu vytápění celého objektu, rozdělení jednoho nebytového prostoru v 1NP na dva samostatné nebytové prostory a zřízení nového vstupu do těchto prostor, výměna oken v celém objektu včetně výplní otvorů v 1.NP, oprava fasády a další údržovací práce, jak je blíže vymezeno v čl. II Smlouvy o dílo.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že s prováděním díla podle Smlouvy o dílo nebylo vůbec započato a nedošlo ani k předání staveniště.

Článek II.

Předmět dohody

- 2.1 Smluvní strany se tímto dohodly na zániku Smlouvy o dílo ke dni účinnosti této dohody, tzn. na zániku všech závazků, které stranám ze Smlouvy o dílo vyplývají či měly vyplynout.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli vrátit písemnosti, které mu byly předány při podpisu Smlouvy o dílo (jedná se o 3 paré předané projektové dokumentace), a to do jednoho týdne ode dne účinnosti této dohody. Nepředá-li zhotovitel v předchozí větě tohoto odstavce uvedené písemnosti nebo je předá jen částečně, dohodly se smluvní strany, že je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Ustanovení o náhradě škody tím není dotčeno. O převzetí písemností bude sepsán předávací protokol spolu s uvedením výčtu písemností, které byly předány.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, pro případ, že by některé smluvní straně přesto vznikly v souvislosti se Smlouvou o dílo nějaké náklady, ač s prováděním díla nebylo vůbec započato, že si ta smluvní strana, která náklady vynaložila, ponese tyto ze svého a nebude je uplatňovat po druhé smluvní straně.
- 2.4 Uzavřením této dohody smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné pohledávky a neuplatňují sankce, jejichž vznik by vyplýval z uzavřené Smlouvy o dílo, vyjma práva objednatele na vydání písemností uvedených v odst. 2.2 tohoto článku této dohody, a případné povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu za prodlení s předáním písemností nebo jejich částí. Smluvní strany sjednaly, že uzavřením této dohody zanikají i závazky vyplývající z nároků druhé strany na sankce, smluvní pokuty či náhrady škody.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto dohodu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 3.2 Tato dohoda je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 3.3 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou účastníků dohody připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
- 3.4 O uzavření této dohody rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2045/RMOB1822/32/20 ze dne 20.07.2020. K podpisu této Dohody byl na základě tohoto usnesení zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě dne 29.07.2020

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 04.08.2020

XXXXXXXXXX
jednatel