

HARMONOGRAM PRACÍ

„Stavební úpravy Divadla Petra Bezruče v Jeseníku“

	27.tyden	28.tyden	29.tyden	30.tyden	31.tyden	32.tyden	33.tyden	34.tyden	35.tyden	36.tyden	37.tyden	38.tyden	39.tyden	40.tyden	41.tyden	42.tyden	43.tyden
Zařízení staveniště																	
Lešení montáž a demontáž																	
Bourání																	
Úpravy povrchů																	
Konstr. truhlářské - výplně otvorů																	
Konstrukce z přírodního kamene																	
Konstrukce zámečnické																	
Konstrukce klempířské																	
Úklid a předání stavby																	

V Jeseníku 10.6.2016

STAVBY VAPE s.r.o. Petr Vávra
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník, jednatel společnosti
IČO: 206 61 977, DIČ: CZ06859977

