

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.023/2020

č. objednatele: 185/00640930/2020

„Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 23.07.2020

I. Smluvní strany

Objednatel: **Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace**

sídlo: K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

zastoupená: Mgr.Vladimírem Wasyliwem, ředitelem ISŠT Mělník

tel./fax:

bankovní spojení: KB Mělník číslo účtu: 9231171/0100

zast. ve věcech smluvních: Mgr.Vladimír Wasyliw

zast. ve věcech technických: Mgr.Vladimír Wasyliw

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.023/2020 (**Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník**) ze dne 23.07.2020 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu posunutí termínu zahájení prací z důvodu prováděných prací na horkovodním řadu, který brání realizaci kanalizace v článku č. **III. „Doba zhotovení díla“** mění a doplňuje takto:

1. V článku III. „Doba zhotovení díla“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„1. Zhotovitel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I.smlouvy do 30.08.2020“.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.023/2020 (**Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník**) ze dne 23.07.2020 **se nemění**.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č.023/2020 (**Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník**) ze dne 23.07.2020 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č.1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.023/2020 (**Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník**) ze dne 23.07.2020.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne

Ve Mělníku, dne

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

.....
Mgr.Vladimír Wasyliv, ředitel ISŠT