

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.: SNPCS 07743/2019

**REKONSTRUKCE OBJEKTU VYSOKÁ LÍPA č.p. 14 – STŘEDISKO
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO**
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisu
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaný: [REDACTED]
IČO: 25432141
DIČ: CZ 25432141
bankovní spojení: [REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Janem Procházkou - jednatelem společnosti
(dále jen zhotovitel)


Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.j. SNPCS07743/2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SNPCS 01_0 (dále jen „smlouva“), která se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

1. Článek 3 odst. 3.1. se mění a nově zní takto:
„3.1. Sjednaná cena díla činí 7 713,901,67 Kč bez DPH.“
2. Článek 5 odst. 5.12. smlouvy se doplňuje o přílohu č. 2 a nově zní takto:
„5.12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet, se specifikací předmětu smlouvy a sjednané ceny a příloha č. 2 – cenová nabídka - vícepráce nutné pro dokončení stavby.“
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 - cenová nabídka - vícepráce nutné pro dokončení stavby, která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.



5. Tento smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinností dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 28. 7. 2020

V Ústí nad Labem dne 24. 7. 2020



za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko



za zhotovitele
Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti
RAVEK s.r.o.

Cenová nabídka – vícepráce nutné pro dokončení stavby

Datum vystavení nabídky : 16.6.2020

Objednatel : Správa Národního parku České Švýcarsko,
Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČ: 06342477

Zhotovitel : RAVEK s.r.o.,
Textilní 191/1 , 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 2543 1

Stavba :

„Rekonstrukce objektu Vysoká Lípa č.p.14 –
středisko environmentální výchovy NP České Švýcarsko“

Předmět cenové nabídky:

Vícepráce nutné pro pokračování v realizaci rekonstrukce objektu

Vícepráce:

| | |
|--|-------------------|
| 1.01 Posouzení stavu dřevěných konstrukcí | 53.673,75 Kč |
| 2.01 provedení demontáže ÚT .. | 25.483,76 Kč |
| 2.02 provedení statického zajištění | 24.824,00 Kč |
| 3.01 provedení statického zajištění 2.část | 20.980,00 Kč |
| 3.02 Vícepráce oklepání vnitřních omítek..... | 14.565,76 Kč |
| Celkem nabídka bez DPH. | 139.527,27 |

Přílohy cenové nabídky:

1. Rozpočet 1.01 posouzení s dřevěných konstrukcí na částku 53
2. Rozpočet 2.01 provedení demontáže ÚT“ na částku 25.483,76 Kč
3. Rozpočet „2.02 provedení statického zajištění“ na částku 24.824,00 K
4. Rozpočet „3.01 provedení statického zajištění 2. část“ na částku: 20 9
5. Rozpočet „3.02 Vícepráce oklepání vnitřních omítek“ na částku: 14.56

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Posouzení stavu dřevěných konstrukcí

Objekt:

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval

Datum 5.5.2020

| Č | KC | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|---|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 673,75

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 673,75

| 1 | 000 | 011002000 | Průzkumné práce | | 1,000 | 53 673,75 | 53 673,75 |
|---|-----|-----------|--|--|-------|-----------|-----------|
| | | | dřevěné konstrukce krovu (kpl)" | | | | |
| | | | stávajících vodotěsných dřevěných konstrukcí (kp) | | | | |
| | | | stávajících sv stých dřevěných konstrukcí (kpl)" | | | | |
| | | | stavu dřevěných konstrukcí (kpl) | | | | |
| | | | Zaměření konstrukcí (kpl) | | | | |
| | | | 10 ks" | | | | |
| | | | "Doprava | | | | |

1

1,000

Celkem 53 673,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Statické zajištění objektu
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 22.5.2020

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hladina obj.: |
|---|------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|---------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1002 | 155213511R | Statické zajištění dřevěných konstrukcí | 1 | 1 000 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 000,00 | 0,000 |
| "dodávka řezava - lištní 3x, tošna 2x, tošna 2x, doprava materiálu" | | | | | | | | | | | |
| "spojovací materiál" | | | | | | | | | | | |
| "vrtání otvorů pr. 24mm, výroba částeč + šroubovací k. + tvr " | | | | | | | | | | | |
| 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 2 | R | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních střeš s h. enovou px. It. nosu v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m ² | m ² | 30 000 | 42,40 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0 000,13 | 0,004 |
| 32 000 | | | | | | | | | | | |
| HZS | | | | | | | | | | | |
| 3 | HZS | HZS?111 | Hodinová zúčtovací sazba lesní | hod | 32 000 | 361,00 | 0,00 | 11 552,00 | 11 552,00 | 0 000,00 | 0,000 |
| 32 000 | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 24 824,00 | 24 824,00 | 0 000,00 | 0,004 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Statické zajištění objektu 2.část
Objekt:

Objednatel: RAVEK s.r.o.
Zhotovitel:
Místo:

Zpracováno
Datum: 2.6.2020

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Limitnost | It |
|---|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----|
|---|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----|

HSV Práce a dodávky HSV

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|---|-------|----------|-------------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 1 Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 002 | 155213511R | Statické zajištění dřevěných konstrukcí "dodávka řeziva 17mm 3x 4: 1x 1x 1x" "spojovací materiál" | m | 1,000 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | | | | 0,00 | 10 872,00 | 10 872,00 | | 0,004 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|
| 2 | R | 949101111 | Práce pomocné pro objekty pozemních staveb s řešenou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m ² | m ² | 30,000 | 42,40 | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00013 | 0,004 |
| | | | | | | | 0,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | | 0,004 |

HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------------------------------|-----|-------|--------|-------------|------------------|------------------|---------|--------------|
| 3 | FZS | HZS2111 | Hodinová zúčtovací sazba lesář | hod | 1,000 | 108,00 | 0,00 | 10 108,00 | 10 108,00 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | | | | 0,00 | 10 108,00 | 10 108,00 | | 0,000 |

Celkem

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 0,00 | 20 980,00 | 20 980,00 | | 0,004 |
|-------------|------------------|------------------|--|--------------|

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Vicepráce vnitřní omítky**
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel: **RAVEK s.r.o.**
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: **2. 6. 2020**

| Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | |
| 1013 | | 978013191 | Olitování (oskábání) vnitřní vápenné net v siperku celkového stěny v rozsahu do 100 % | m ² | 299,70 | 48,60 | 0,00 | 14 565,76 | 14 565,76 | 0,00000 | 0,000 |
| | | | | | | | 0,00 | 14 565,76 | 14 565,76 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 14 565,76 | 14 565,76 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 14 565,76 | 14 565,76 | | |

Uvedené ceny za větší plochy otloukaných omítek

Celkem

0,00 14 565,76 14 565,76 0,00