



MURSP00CR41M




DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Účastníci smlouvy

Město Rosice
Adresa / sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zadavatel / objednatel“)

elitbau s.r.o.
Adresa / sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zastoupený: 
IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „dodavatel / zhotovitel“)

Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatel stává objednatelem, dodavatel se stává zhotovitelem a jeho případný subdodavatel se stává podzhotovitelem.

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 1 podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) z důvodu klimatických podmínek vhodných pro provedení výsadby dohodlí na změně termínu dokončení části díla.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na doplnění čl. VI. odst. 1 Lhůty zhotovení díla, který nově zní:

1. Zahájení plnění: Dnem nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací: Nejpozději do 31.8.2020

Termín dokončení kompletní výsadby do 31.10.2020.

IV.


Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Tento dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na ^{93.} zasedání Rady města Rosice dne ^{24/7/20} usnesením č. ^{RM/2020/43/23}.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

V Rosicích dne 31.07.2020



V Lysicích dne 31.7.2020

