

Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků

V rámci veřejné zakázky s názvem: „Vybavení pavilonu novými plynovými zdroji vytápění a oprava otopné soustavy v budovách MŠ pro vady řeči, Ke Špitálskému lesu 3, Plzeň“.

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností je nezbytné provést dodatečné stavební práce a doplňky dle následujícího soupisu:

1. MATERIÁL VYTÁPĚNÍ

- navýšení tvarovek – na základě průzkumu na stavbě bylo zjištěno, že stavební konstrukce (nosné sloupy) nedovolují vstup potrubí bez narušení statiky, a proto potrubí sloupy obchází – navýšení počtu tvarovek a potrubí v celkové ceně: **144.486,- Kč**

2. ODKOUŘENÍ KOTLŮ

- pro každý kotel bude zhotoven odvod spalin samostatně, z důvodu lepších nasávacích a odtahových podmínek v celkové ceně: **12.398,- Kč**

3. PLYN

- v době dokončení projektu plynu nebyly ze strany RWE stanoveny podmínky a způsob napojení plynové přípojky na plynovodní řad RWE, úprava dle podmínek RWE v celkové ceně: **132.234,- Kč**

4. OSTATNÍ VÍCEPRÁCE

- demontáže krytů otopných těles, nakládka a odvoz na skládku, zednické začistění po stávajících krytech **25.000,- Kč**

CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ bez sazby DPH

314.118,- Kč

V Blatnici dne 1.8.2016

Vyhotovil:

KÖNIG VÁCLAV
večerní údržba, tepelná údržba
330 25 Blatnice 6
IČO: 10367284, DIČ: CZ5907241483
tel: 602 161 329, 377 381 590

.....
Tomáš König