

akce: **Změna stavby – stavební úpravy Starý zámek Hořovice čp. 28**  
**Hospodářské křídlo část SO2 - Klubovny a kanceláře**

**Požadavek objednatele na změnu (změnový list)**

číslo ZL:

**2**

Objednatel: Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

datum:


**1.3.2020**

části stavby dotčené změnou: **IZOLACE TEPELNÉ**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení:

Dle PD je tepelná izolace podkroví řešena takto:



#### Nové řešení:

Zhotovitel navrhuje doplnit tepelnou izolaci na vodorovné plochy mezi střešním pláštěm a stěnou vestavby podkrovních místností.

Jedná se o dodávku minerální vaty 2x 80mm - 2 x 78,7x1,2 x 350= 56 191,8- Kč

A montáže 78,7x 71,8= 5 650,66 Kč

Dodání a montáž parozábrany 78,7 x 65= 5 115,5 Kč

Pro možnost položení izolace je nutné provést opravu a vyrovnaní ploch

Deskový záklop pro položení izolace- 32 m<sup>2</sup>

#### Zdůvodnění změny:

Návrh zhotovitele – zlepšení izolačních vlastností

#### Vliv změny na projektovou dokumentaci díla:

Ne

**Předpokládaný vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:**

- a) vliv na termín: ANO – 15 dní
- b) vliv na kvalitu:
- c) vliv na cenu: ano, zvýšení ceny díla o **87 601,85 Kč bez DPH**

**Přiložené dokumenty:**

rozpočet

**Vyjádření zhotovitele stavby:**

Vhodné doplnění s ohledem na budoucí provoz

datum:

podpis: Petr Nedvěd

razítko:  
  
HORA s.r.o.  
stavební a obchodní firma  
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor  
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

**Vyjádření projektanta stavby:**

a) Navržené změny jsou – nejsou v souladu s projektovou dokumentací

b) Navržené změny budou – nebudou mít dopad na další část díla

c) Navržené změny mají – nemají dopad do technického řešení navazujících konstrukcí

d) Navržené změny mají – nemají dopad na projektovanou životnost objektu

e) K navrženým změnám mám – nemám další připomínky

datum:

razítko:

podpis: Ing. Bašta .....

**Vyjádření technického dozoru investora:**

datum:

razítko:

podpis: Ing. Pelikán .....

**Vyjádření investora (objednatele):**

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

razítko:

podpis: Ing. Šnajdr .....



## Položkový rozpočet

S:	200001126-1	Starý zámek Hořovice SO 2 - Klubovny a kanceláře- k dodatku č. 1
O:	02	ZL 02 - Izolace tepelné
R:	02	ZL 02 - Izolace tepelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>68 330,60</b>
1	713111231	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů vč.dodání parozábrany	m2	78,70000	65,00	5 115,50
		78,7		78,70000		
2	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	78,70000	71,80	5 650,66
3	63151468	Deska z minerální plsti 2000x1200x 80 mm	m2	160,54800	350,00	56 191,80
		78,7*2*1,02		160,54800		
4	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	669,57960	2,05	1 372,64
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské - varianta 1</b>				<b>0,00</b>
5	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 28 mm	m2	32,00000	195,00	0,00
6	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,89600	550,00	0,00
		32*0,028		0,89600		
7	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	67,32800	6,60	0,00
<b>Díl: 763</b>		<b>Dřevostavby - varianta 2</b>				<b>14 159,89</b>
8	762512115	Položení desek na pero a drážku	m2	32,00000	150,00	4 800,00
		32		32,00000		
9	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,70400	550,00	387,20
		32*0,022		0,70400		
10	60726016.A	Deska dřevoštěpková PD tl. 22 mm	m2	35,20000	230,00	8 096,00
		32*1,1		35,20000		
11	60726121	Deska dřevoštěpková PD tl. 18 mm	m2	0,00000	190,00	0,00
12	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	132,83200	6,60	876,69
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 111,06</b>
13	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	448,34	448,34
14	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	179,34	179,34
15	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	896,68	896,68
16	10105T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 345,01	1 345,01
17	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 434,68	1 434,68
18	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	448,34	448,34
19	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	358,67	358,67
<b>Celkem</b>						<b>87 601,55</b>

Poznámky uchazeče k zadání


**HORA** s.r.o.  
 stavební a obchodní firma  
 Tržní 274/2 • 390 01, Tábor  
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

