

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0065/00360121/2018

## Smluvní strany:

Ing. arch. Petr Dostál  
Varšavská 22  
120 00 Praha 2

(dále „zhotovitel“)

a

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace,  
Zastoupené PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem muzea  
Zapsané v OR MěS v Praze, oddíl Pr, vl. 938  
nám.H. Kličky 293, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram  
IČO 00360121, DIČ není plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka Příbram, a.s.  
Číslo účtu: 2233211/0100

**Evidenční číslo dodatku: 0065/00360121/2018/1/2020**

(dále „objednatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí služby s názvem **Dokumentace pro transfer objektů a autorský dozor**.

V souladu s čl. 12 Závěrečná ustanovení, bodu 6 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se **prodlužuje termín dokončení díla - do 31. 1. 2021**.

V ostatním ujednání se Smlouva o dílo uzavřená dne 26. 11. 2018 nemění.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a dvě vyhotovení věcně příslušný odbor Středočeského kraje.

V Praze dne 7. 7. 2020

V Příbrami dne 7. 7. 2020

Za zhotovitele :

Za objednatele:

.....  
Ing. arch. Petr Dostál

.....  
PaedDr. Josef Velfl, ředitel muzea