



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

(ev. č. Objednatele: MV-53848-58/OKB-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Markem Benešem, ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace informačních a komunikačních technologií

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: O2 IT Services s.r.o.
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 02819678
DIČ: CZ02819678
bankovní spojení: PPF banka a.s.; č.ú.: 2019110006/6000
zastoupen: Zdeňkem Lerchem, na základě pověření ze dne 19. 6. 2019
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

dnešního dne uzavřeli tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci
informačního systému, uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 31.7.2020 (dále
jen „*Smlouva o dílo*“)

(dále jen „*Dodatek*“)



I. PREAMBULE

- 1.1 Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Pořízení informačního systému pro modelování architektury provozních dat včetně jejich sjednocení (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že harmonogram prací v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky byl nastaven na předpokládanou účinnost Smlouvy o dílo ke dni 15. 3. 2020 a v tomto termínu k účinnosti Smlouvy o dílo nedošlo, přičemž Objednatel v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky zároveň stanovil, že ke kompletní akceptaci díla dle Smlouvy o dílo musí dojít do 24 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo, nejpozději však do 28. 1. 2022, a vzhledem k tomu, že Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (IROP), oznámil Objednateli dne 24. 6. 2020, že byly schváleny změny projektu ze specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT s názvem Modelování architektury a sjednocení provozních dat, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364, a to datum ukončení realizace projektu ke dni 30. 6. 2022, v souladu s bodem 5.6.1 Smlouvy o dílo, ve kterém si Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 a ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), vyhradil právo na změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo, a to konkrétně ve vztahu k prodloužení termínu poskytování plnění oproti termínu předvídanému v harmonogramu prací s ohledem na změny podmínek výzvy č. 23 IROP, nejdéle však o 24 měsíců, se Strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, jak je dále uvedeno v odst. 2.2 tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- 2.1.1 Odst. 6.1 se mění a zní následovně:

„6.1 *Cena za Plnění je stanovena dohodou Stran a činí 178.294.443,03 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů dvě stě devadesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých a tři haléře) bez DPH, tj. 215 736 276,07 Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých sedm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %, přičemž:*

6.1.1 *celková cena za provedení Díla, činí 172 734 443,03 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát dva milionů sedm set třicet čtyři tisíc čtyři sta*



čtyřicet tři korun českých tři haléře) bez DPH, tj. 209 008 676,07 Kč (slovy: dvě stě devět milionů osm tisíc šest set sedmdesát šest korun českých sedm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;

- 6.1.2 celková cena za poskytování **Služeb iniciálního školení** činí 1 560 000,00 Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1 887 600,00 Kč (slovy: jeden milion osm set osmdesát sedm tisíc šest set korun českých) včetně DPH ve výši 21 %;
- 6.1.3 cena za poskytování **Služeb provozní podpory Díla, Služeb rozvoje a Služeb průběžného školení** je stanovena Servisní smlouvou;
- 6.1.4 cena za poskytování **Dodatečných služeb konsolidace dat** je stanovena jako součin rozsahu poskytnutých **Dodatečných služeb konsolidace dat v MD** (přičemž za jeden MD se považuje 8 hodin práce jednoho pracovníka) a příslušné jednotkové ceny za jeden MD, která činí 8 000,00 Kč (slovy: osm tisíc korun českých) bez DPH, tj. 9 680,00 Kč (slovy: devět tisíc šest set osmdesát korun českých) včetně DPH ve výši 21 %, tj. **celková cena za poskytování **Dodatečných služeb konsolidace dat po dobu účinnosti Smlouvy o dílo** činí 4 000 000,00 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH, tj. 4 840 000,00 Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 %.**

Detailní specifikace ceny Plnění dle Smlouvy o dílo je obsažena v příloze H Smlouvy o dílo – Položkový rozpočet.“

- 2.2 Strany se dále dohodly na následující změně Přílohy G Smlouvy o dílo – Harmonogram prací:
- 2.2.1 text první věty předposledního odstavce „Zadavatel stanoví, že nejzazší termín pro dokončení realizace projektu s výjimkou aktivit Poskytnutí záruky a Poskytnutí provozní podpory je 28. 1. 2022.“ se nahrazuje textem následujícího znění:
- „Zadavatel stanoví, že nejzazší termín pro dokončení realizace projektu s výjimkou aktivit Poskytnutí záruky a Poskytnutí provozní podpory je 30. 6. 2022.“*
- 2.3 Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva o dílo nezměněna.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Strany prohlašují, že tento Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a Smlouvou o dílo.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.4 Pokud je Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Poskytovatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. Pokud je Dodatek podepsán v elektronické podobě, elektronicky podepsaný Dodatek bude zaslán do datové schránky Poskytovatele a Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha Smlouvy o dílo:
Příloha G – Harmonogram prací

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Poskytovatele:

V Praze dne



Zdeněk Lerch

Key Account Manager

na základě pověření ze dne 19.6.2019

O2 IT Services s.r.o.

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Marek Beneš

ředitel odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace informačních a komunikačních
technologií

