

DODATEK Č. 01 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ing.arch. Ondřej Tuček

IČO: 70735352

se sídlem: Modřínová 1395/24, 182 00, Praha 8

korrespondenční adresa: Na Maninách 1525/32a, 170 00, Praha 7

(dále jen „**Architekt**“)

a

Město Varnsdorf

IČO 00261718

se sídlem: nám. Edvarda Beneše 470, 40747 Varnsdorf

zastoupené ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

(dále jen „**Klient**“)

Dodatek se týká Smlouvy o dílo na Projekt „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby. Vzhledem k projednání změn v projektu v rámci zpracování Fáze první - architektonická studie došlo k dílčí změně a rozšíření zadání Projektu. Na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo takto (ostatní ustanovení původní Smlouvy se nijak nemění):

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

0. Fáze nultá: Průzkumy a rozbory
Předáno, uzavřeno.

1. Fáze první: a Architektonická studie
Předáno.

2. Fáze druhá: Jednostupňová projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení a pro provedení stavby

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 2 nejpozději do 4 měsíců poté, kdy Klient převezme a odsouhlasí Projekt dle bodu 1.1;

3. Fáze třetí: Inženýrská činnost
Beze změny.

4. Fáze čtvrtá: Výkaz výměr a rozpočet stavby
Beze změny.

IV.

Cena

1. Původní celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činila 740.000 Kč + DPH.

2. Dle tohoto dodatku se tato cena zvyšuje o 355.000Kč na **1.095.000Kč+DPH**.

3. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

0. Cena za odvedení výkonů dle fáze 0 je 95.000,-Kč.

1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 195.000,- Kč.

2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je 710.000,- Kč.



ARCHITEKT Ondřej Tuček
U průhonu 26, 170 00, Praha 7
www.a-tucek.cz

3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 35.000,- Kč.
4. Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 60.000,- Kč.

XI. Závěrečná ustanovení

8. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 351/2020 ze dne 29.07.2020.

Ve Varnsdorfu dne 30.07.2020

V Praze dne 04.08.2020

Klient:

Architekt:
