



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **20/SML/0859/01/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 551 22 32/0800

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:
Dominik Černý, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: cerny.d@kr-ustecky.cz / 475 657 352

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel: IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Vladislavem Kašperem
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:
Vladislav Kašper
E-mail/telefon: kasper@idp-stavby.cz / 605 270 859
IČO: 27279936
DIČ: CZ27279936
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-3594890277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 26. 2. 2020 na akci: „**Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2.

Předmět plnění díla se rozšiřuje o dodatečné projekční práce a inženýrské činnosti vzniklé v průběhu projektování. Jedná se o provedení hydroizolace v celé ploše podlah a všech stěn ve styku se zeminou. Vzhledem k rozsahu vlhkosti ve spodním podlaží – obkopání objektu a realizace provětrávaných anglických dvorků včetně jejich sanace – se jeví jako nedostatečné.

II.

Doba a místo plnění díla

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **30 týdnů**.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši **426 000,00 Kč** (slovy: čtyřistadvacetšesttisíc korun českých) **bez DPH** a **513 360,00 Kč** (slovy: pětsetřinácttisícťřistašedesát korun českých) **s 21 % DPH**.
2. Cena díla dle dodatku č. 1 byla sjednána ve výši **101 250,00 Kč** (slovy: stojednatisícdvěstěpadesát korun českých) **bez DPH** a **122 512,50 Kč** (slovy: stodvacetdvatisícpětsetdvanáct korun českých a padesát haléřů) **s 21 % DPH**.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **527 250,00 Kč** (slovy: pětsetdvacetsedmtisícdvěstěpadesát korun českých) **bez DPH** a **635 872,50 Kč** (slovy: šestsetřicetpěttisícsmsetsedmdesát dva korun českých a padesát haléřů) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky **KUUK/161262/2019/INV/VZ-INV/135/PD** s názvem „Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)“ rozšířenou o dodatečné projekční práce a inženýrské činnosti vzniklé v průběhu projektování dle vzájemné dohody.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 04. 08. 2020

V Ústí nad Labem dne 04. 08. 2020

.....
Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
IDP spol. s r.o.
Vladislav Kašper
Jednatel společnosti

Přílohy

Příloha č. 1: Tabulka dílčích činností - dodatek č. 1

Příloha č.1 - Tabulka dílčích činností - DODATEK č.1

Název veřejné zakázky:

Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – oprava střechy a venkovních opěrných zdí (Chelčického 4)

Číslo veřejné zakázky:

KUUK/161262/2019/INV/VZ-INV/135

Identifikační údaje účastníka řízení:

IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27279936, DIČ: CZ27279936

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Položka	Dílčí činnosti	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH	% podíl z nabídkové ceny	Realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
1	Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)	81 000,00	98 010,00	20	4
2	Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v právní moci	202 500,00	245 025,00	50	22
3	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	121 500,00	147 015,00	0	26
	Dodatek č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	101 250,00	122 512,50	30	30
4	Celková cena položek 1 až 3 a celková doba plnění	506 250,00	612 562,50	100	30
5	Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem	10 000,00	12 100,00	XXX	XXX
6	Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce maximálně celkem	1 000,00	1 210,00	XXX	XXX
7	Kontrolní součet položek 4 až 6	517 250,00	625 872,50	XXX	XXX
8	IČ – správní poplatky	10 000,00	10 000,00	XXX	XXX
9	Celková nabídková cena (součet položek 8 až 9)	527 250,00	635 872,50	XXX	XXX

V Ústí nad Labem dne

podpis:

.....
Vladislav Kašper, jednatel společnosti IDP spol. s r.o.