



MUZAX00IFVT1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00012-ROZ/2020



**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**"Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec"**





uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

**I.**


**Smluvní strany**

**Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax:   
E-mail: 

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města  
Tel:   
E-mail:   
Mobil: 

 referent odboru rozvoje města  
Tel:   
E-mail: 




Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu:   
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Jiří Blín, vedoucí OTÚ, zmocněnec  
Telefon, fax:   
Mobil:   
E-mail: 

- ve věcech smluvních: Nikola Linhartová, ekonom PJ, zmocněnec  
Telefon, fax: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 60838766  
DIČ: CZ60838744

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec**“ ze dne 24. 04. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

#### **Původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 4 401 846,15 Kč

DPH z ceny díla 924 387,69 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 5 326 233,84 Kč**

Slovy: Pět-milionů-tři-sta-dvacet-šest-tisíc-dvě-stě-třicet-tři-korun českých a osmdesát-čtyři haléřů

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 4 391 343,39 Kč

DPH z ceny díla 922 182,11 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH 5 313 525,50 Kč**

Slovy: Pět-milionů-tři-sta-třináct-tisíc-pět-set-dvacet-pět-korun českých a padesát haléřů

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 541/20 ze dne 03. 08. 2020.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Praze dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Jiří Blín  
zmocněnec

Nikola Linhartová  
zmocněnec

## Změnový list č. 2

**Název stavby dle SoD:** „Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec“

**Číslo SoD:** Ev. č.: 00012-ROZ/2020

**Číslo změny:** 002

**Investor:** Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781



**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

**Předmět změny:** Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

### Popis a zdůvodnění změny:

a) Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem - na základě skutečného provedení stavby byla upravena výměra položky (- 6,0 m).

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 10.502,76 Kč	+ 0,00 Kč	- 10.502,76 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

## Soupis prací - méněpráce

Název stavby:	OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA UL. SVATOVÁCLAVSKÁ ŽATEC - změna č. 2	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žatec
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Jan Rusňák - AGROBAU
Lokalita:	Žatec	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	jednot	Celkem
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				-9 558,60	-944,16	-10 502,76		-1,62

20	935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem d+m (61+90)	m	-6,00	
----	-----------	--	---	-------	--

**Celkem: -10 502,76**