

**DODATEK č. 3 MANDÁTNÍ SMLOUVY**

Číslo mandanta: CES.....

Číslo mandátáře: 257/09

**CES 352 / 14**uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění**I. Smluvní strany :****1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.**Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

Zást. pro věci techn. :

IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469

Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

**1.2 Mandatář : AZ Consult, spol. s r.o.**Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 2096

Zastoupená : Ing. Zdeňkem Avenariusem, - jednatelem

Ing. Jiřím Zavoralem, CsC. - jednatelem

Manažer projektu :

Hlavní inženýr projektu :

IČ : 445 67 430 DIČ : CZ44567430

Bank. spojení : Komerční banka a.s. Ústí nad Labem, č. ú. : 43-4609150277/0100

Obě smluvní strany (mandant i mandatář) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 z důvodu schválené změny investičního záměru č.2. Návrh trasy PD DÚR byl projednán v zastupitelstvu obce Nové Sedlo a byl zamítnut s požadavkem na zaústění výtlačného řadu přímo do ČSOV Nové Sedlo z důvodu obavy ze zvýšeného zápachu. Za účasti zástupců SČVK a starosty obce Nové Sedlo byla navržena, s ohledem na majetkoprávní vztahy, nová varianta zaústění výtlačného řadu přímo do výtlačku Nové Sedlo – Žatec. Navržená varianta je vedena v nově navrhované trase v délce cca 890m a je třeba zpracovat geodetické zaměření polohopisu a výškopisu a dopracovat revizi PD k územnímu řízení i pro úsek nově navrhované trasy. Navrhovaná změna IZ č.2 byla schválena a přijata KPI SVS a.s. dne 29.10.2013 č.j. 2012-099. Dle schválené změny IZ č.2 je název akce změněn na akci „CV 010 002 Chbany - převedení splaškových vod na ČSOV Nové Sedlo“. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 k MS č. 257/09 ze dne 3.6.2010, kterým se mění mandátní smlouva na akci „CV 010 002 Chbany - převedení splaškových vod na ČOV Soběsuky“ takto :

Nový název akce :

**„CV 010 002 Chbany - převedení splaškových vod na ČSOV Nové Sedlo“**

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nově navrhované trase a musí být provedena revize PD k územnímu řízení. Termíny za nové zpracování dle chválené změny IZ č.2 vyplývají z nového znění čl. III. Čas plnění, který je změněn takto:

### III. Čas plnění - nové znění :

- 3.1 Zahájení činnosti mandátáře – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

|                                      | PČ<br>v. f. | Termín                                                                                                                                          | IČ<br>v. f. | Termín                                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení    | 1+2         | 30.11.2013<br>Koncept PD Dle IZ změna č.2<br>2012-099 pro projednání s<br>vlastníky<br>28.2.2014<br>Dopracování PD Dle IZ změna<br>č.2 2012-099 | 1+2         | 31.8.2014<br>Dle IZ změna č.2 2012-099  |
| 3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení  | 3+4         | 30.9.2014<br>Dle IZ změna č.2 2012-099                                                                                                          | 3           | 31.12.2014<br>Dle IZ změna č.2 2012-099 |
| 3.4 Dopracování DPS + soutěž         |             |                                                                                                                                                 | 4           | dle požadavku                           |
| 3.5 Zabezpečení smluvních vztahů     |             |                                                                                                                                                 | 5           | dle požadavku                           |
| 3.6 Práce spojené s realizací stavby |             |                                                                                                                                                 |             |                                         |
| 3.7 Práce po dokončení stavby        |             |                                                                                                                                                 |             |                                         |
| 3.8 Plnění nad rámec saz. Unika      |             | geodetické zaměření<br>30.11.2013<br>Dle IZ změna č.2 2012-099                                                                                  |             |                                         |

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nově navrhované trase a provedena revize PD k územnímu řízení. Ceny za nové zpracování dle chválené změny IZ vyplývají z nového znění čl. IV. Odměna mandátáře, který je změněn takto:

### IV. Odměna mandátáře - nové znění:

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2012. Výpočet IPČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši dle hl. II, III a VI SR, tj. 9 736 000,-Kč.
- 4.2 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.3 za PČ bude po slevě 12 % z v.f. 1, 2, 3, 4 dle odst. 5.1, 5.2, 5.7 činit: **621 000,- Kč bez DPH.**
- 4.3 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.3 za IČ bude po slevě 12 % z v. f. 1, 2, 3, 4, 5 dle odst. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, a 5.7 činit: **159 000,- Kč bez DPH.**

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nově navrhované trase a revize PD k územnímu řízení. Ceny za zpracování dle chválené změny IZ vyplývají z nového znění čl. V. Financování a placení, který je změněn takto:

### V. Financování a placení – nové znění

**Práce dle schválené změny IZ č.2 č.j. 2012-099 ze dne 29.10.2013, které jsou předmětem tohoto dodatku č.3 a které jsou tímto dodatkem zasmluvněny:**

|                         | Výk. fáze | PČ                                                                                            | Výk. fáze | IČ               |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 5.1 úplata dle bodu 3.2 | 1+2       | 159 200,-<br>Dle IZ změna č.1 2012-099<br>(Již předáno a vyfakturováno)                       | 1+2       | 71 600,-         |
|                         |           | 30 000,-<br>Revize PD dle IZ změna č.2<br>2012-099                                            |           |                  |
| 5.2 úplata dle bodu 3.3 | 3+4       | 318 400,-                                                                                     | 3         | 31 600,-         |
| 5.3 úplata dle bodu 3.4 |           |                                                                                               | 4         | 16 000,-         |
| 5.4 úplata dle bodu 3.5 |           |                                                                                               | 5         | 39 800,-         |
| 5.5 úplata dle bodu 3.6 |           |                                                                                               |           |                  |
| 5.6 úplata dle bodu 3.7 |           |                                                                                               |           |                  |
| 5.7 úplata dle bodu 3.8 |           | geodetické zaměření<br>88 400,-<br>Dle IZ změna č.1 2012-099<br>(Již předáno a vyfakturováno) |           |                  |
|                         |           | geodetické zaměření<br>25 000,-<br>Dle IZ změna č.2 2012-099                                  |           |                  |
| <b>Celkem</b>           |           | <b>621 000,-</b>                                                                              |           | <b>159 000,-</b> |

V ostatních Článcích a bodech tímto Dodatkem č. 3 nedotčených se Mandátní smlouva uzavřená dne 3.6.2010 nemění a zůstává v platnosti.

#### IX. Závěrečná ustanovení :

- 9.1 Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky mandátáře.
- 9.2 Zástupci mandanta pro věci technické bude mandátářem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho podzhotovitelů, jejichž závazek přesáhne 25 % ceny plnění dle této smlouvy (toto ustanovení se netýká případů, kdy jsou podzhotovitelé uvedeni přímo v MS).
- 9.3 Tento Dodatek MS je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Mandant obdrží tři dvě vyhotovení a mandátář dvě vyhotovení smlouvy.
- 9.4 Měnit a doplňovat MS lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.

Příloha : Plná moc

05-03-2014

V Teplicích dne :

V Ústí nad Labem dne :

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce mandanta

Ing. Zdeněk Avenarius, jednatel  
zástupce mandátáře

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO 445 674 30

(22)

- 4 -



# PLNÁ MOC

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

**uděluje Plnou moc**

**panu(paní):** Zdeňku Avenariusovi **narozen(a):** ■■■■ 1950 **titul:** Ing.

**ze společnosti:** AZ Consult, spol. s r.o. **IČ:** 445 67 430

**se sídlem:** Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

**na dobu od** 02/2014 **do** 12/2015

**k zastupování společnosti ve věci**

**„CV 010 002 Chbany - převedení splaškových vod na ČSOV Nové Sedlo“,**

a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejícím s realizací, předáním a převzetím díla a pracím po dokončení stavby, pracím souvisejícím se záruční dobou díla a reklamacemi, a to včetně uzavírání smluv s projektovými organizacemi, jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Severočeské vodárenské společnosti a. s. jednal ve výše uvedených věcech, uzavíral smír, přijímal písemnosti apod..

Tato plná moc neopravňuje k uzavírání smluv o dílo, smluv o věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.

V ..... dne .....

.....  
jméno  
generální ředitel/ředitel ORI  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(22)

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.....

Podpis zmocněnce

V ..... dne ..... spol. s r. o.

Klášská 12

400 01 Ústí nad Labem

IČO 445 674 30

4

CV 010 002 MS D3