

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Tel.: +420 727 966 758

e-mail: m.kucera1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka
Svitavy

Tel.: xxx

e-mail: d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop

sídlo: xxx, 66434 Kuřim

zastoupený: Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: m3v9772

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: xxx

IČ: 65784031

DIČ: xxx

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínů odevzdání dílčích částí 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími krizovými opatřeními v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.

Termíny se mění následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního 15.10.2020 nově na 28.2.2021.

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původního 15.11.2021 na 30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí.

Nové termíny ukončení dílčích částí jsou uvedeny v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 6.8.2020

Ve Svitavách dne 5.8.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností