

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Skřečoš - oprava výdejny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s.r.o
Sídlo: 1.máje 124
Zastoupený: Martin Jochym
IČO:03667456
DIČ:CZ03667456
Bankovní spojení: Komerční Banka
Číslo účtu:107-9301970247/5500

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních:Martin Jochym
tel. 737 185 235
technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo se mění dle víceprací č. 1 o

60.695,48 Kč bez DPH.

DPH 21% 12.746,05 Kč

73.441,53 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.199.980,39 Kč	251.995,88 Kč	1.451.976,27 Kč
Cena dle víceprací č. 1	60.695,48 Kč	12.746,05 Kč	73.441,53 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.260.675,87 Kč	264.741,93 Kč	1.525.417,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 3.3.2020 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 4.8.2020

V Bohumíně dne 4.8.2020

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta

Martin Jochym, v. r.

Za zhotovitele
Martin Jochym, jednatel společnosti