



Váš servis plastových oken ...

Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 Karlín
Provozovna:
P. Bezruče 382
277 11 Neratovice
IČ: 26132583
DIČ: CZ26132583

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9

V Praze 14.5.2020

**Harmonogram prací „Oprava industriálních oken, III. lod' vozovny
Střešovice“**

Práce budou probíhat následovně:

Po podpisu SoD dojde k převzetí staveniště a po přivezení vyrobených oken začnou demontáže původních výplní - Luxfer. Ihned budou vybourané otvory zednický začištěny a připraveny pro osazení nových oken. Následně začne montáž rámu nových oken, aby nezůstal žádný otvor otevřen přes noc. Po montáži rámu bude zahájeno zasklívání izolačních dvojskel/jednoduchých skel. Dále bude následovat zednické začištění z vnitřní a vnější strany.. Dle schnutí materiálů a technologického postupu bude následně vymalováno a proveden hrubý úklid.

Práce budou ukončeny maximálně do 3 měsíců ode dne předání staveniště.

Petr Prejsa
Jednatel společnosti

