

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě**

č. j.: VS-220089-10/ČJ-2019-800851-VERZAK

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

č.j.: VS-220089-21/ČJ-2019-800851-VERZAK

### **I. Smluvní strany**

#### **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, organizační jednotka Věznice Horní Slavkov, za kterou činní právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 16. 8. 2019 č. j.: VS 10280-12/ČJ-2019-800020-SP, vrchní rada plk. Ing. Lukáš Prágner, ředitel Věznice Horní Slavkov, adresa pro doručování písemností: Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

ISDS: kufd4vf

IČ: 00212423

DIČ: CZ00212423, neplátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **STAZEMA, s.r.o.**

se sídlem v ul. Počernická č.p. 120, 360 17 Karlovy Vary  
zastoupená p. Dagmar Fojtíkovou, jednatelkou

IČO: 04724429

DIČ: CZ04724429

bankovní spojení: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely v souladu s ust. článku XXIII. bod 1 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, viz shora**

- I. Na základě upozornění zhotovitele na skrytou vadu a v rámci zachování dobrých obchodních vztahů smluvních stran s přihlédnutím k ust. článku XXIII. bod 11 smlouvy se tyto dohodly na prodloužení termínu dodání díla o 15 kalendářních dní s termínem předání dne 28. 8. 2020.
- II. Tento Dodatek č. 1 nemá žádný vliv na cenu díla a jeho kvalitu, stejně jako na platební podmínky.

III. Zvýšené náklady zhotovitele v souvislosti s provedenými pracemi na skrytých vadách budou řešeny samostatně ze součinnosti zhotovitele, objednatele a projektanta projektové dokumentace a to v termínu aktuálním a bezprostředně navazujícím na dokončení díla.

IV. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.

V. Tento Dodatek č. 1 byl oběma smluvními stranami shledán bez vady a k tomu připojují zástupci smluvních stran své podpisy. Dodatek č. 1 byl podepsán na základě svobodné vůle smluvních stran a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Horním Slavkově dne 5. srpna 2020

Za objednatele:

Vrchní rada plk. Ing. Lukáš Prágner  
pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov

Za zhotovitele:

Dagmar Fojtíková - jednatel  
STAZEMA, s.r.o.