

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytnutí služeb ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo smlouvy objednatele: SML/1270/2019, uzavřené dne 29.8.2019

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov  
Zastoupené: ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011, organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

IČ: 003 01 825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████ oddělení investic

tel.: ██████████ mobil. ██████████ e-mail ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. MANS CZ s.r.o.

se sídlem: Na hrázi 781/15. 750 02 Přerov I - Město  
zastoupena: jednatelem, Marianem Šimanským  
IČ: 29445680  
DIČ: CZ29445680  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 7060472001/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě oddíle C vložka 53814

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Marian Šimanský, koordinátor BOZP na staveništi

tel.: ██████████ (dále jen „koordinátor“)

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem Smlouvy o koordinační činnosti v oblasti „BOZP“ na staveništi při realizaci staveb ze dne 29.8.2019, č. Smlouvy objednatele SML/1270/2019 (dále jen „Smlouva“), je činnost zhotovitele ve funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci projektu: Demolice budovy č. p. 1573 objekt bydlení (CHEMIK).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava (prodloužení) doby plnění a s tím související navýšení ceny plnění, spočívající v činnosti koordinátora BOZP.

Cena za činnost koordinátora BOZP byla v čl. V odst. 1 písm. b) Smlouvy ze dne 29.8.2019 stanovena dohodou smluvních takto:

<b>Činnost koordinátora BOZP</b>		
<b>Nabídková cena Kč bez DPH za 27 týdnů</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Nabídková cena vč. DPH</b>
<b>182 000,-</b>	<b>38 220,-</b>	<b>220 220,-</b>

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení doby plnění z 27 týdnů na 29 týdnů a s tím souvisejícím navýšením ceny za plnění spočívající v činnosti koordinátora BOZP, se dosavadní text čl. V. odst. 1.b) Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

<b>Činnost koordinátora BOZP</b>		
<b>Nabídková cena Kč bez DPH za 29 týdnů</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Nabídková cena vč. DPH</b>
<b>212 333,-</b>	<b>45 589,93</b>	<b>256 922,93</b>

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.


3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Demolice budovy č.p. 1573 objekt bydlení (CHEMIK)

V Přerově, dne: 06. 08. 2020

V Přerově, dne: 06. 08. 2020

Za objednatele:



ů

Za koordinátora::



1  
80

jednatel