

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy Kupujícího: 11PU-003734 ev.č. 118/20

Číslo smlouvy Prodávajícího: SMLP-2020-902-000022

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003.44803

Název související veřejné zakázky:

I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina - Medkovy Kopce, výstavba meteostanic a PDZ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

„Dodatek č. 1 Smlouvy“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí provozního úseku
e-mail:
tel:
(dále jen „Kupující“)

a

2. CROSS Zlín, a.s.

se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: , předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , předseda představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: projektový manažer
e-mail:
tel:
(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uvedeny jsou pouze body, u kterých dochází ke změně.

V.

MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

- 5.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím druhu, množství a v následujících lhůtách:

Druh Zboží	Množství	Lhůta pro dodání
Kompletní souhrnná dodávka 2 silničních meteostanic vč. PDZ v lokalitách I/34 Čertovina – Medkovy Kopce a I/11 Šedivec a doplnění 2 proměnných dopravních značení (PDZ) ke stávající silniční meteostanici v lokalitě I/11 Suchý Vrch		Termín zahájení dodávky 1. 4. 2021 Termín ukončení dodávky 1. 10. 2021

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku č. 1 Smlouvy**.
- 17.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 17.3 Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 17.4 Prodávající souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 Smlouvy na webových stránkách Kupujícího a na profilu Kupujícího, pokud Kupující k takovým uveřejněním přistoupí.

ODŮVODNĚNÍ

Kupující požaduje dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb ve stavební sezóně roku 2021.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.08.06
13:17:34 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.08.06
09:37:06 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.