

**Příloha číslo 1 - harmonogram prací**

<b>Týden č.</b>	<b>Popis činností</b>	<b>Účast zadavatele</b>	<b>Částka</b>
1	Sběr a analýza materiálů a dat. Přesná specifikace zadání. Příprava vývojového prostředí. Instalace WordPress, Divi builderu potřebných pluginů a nastavení dvojí autentifikace na VPS serveru.	Poskytnutí materiálů.	33.000,-
<b>První část celkem 33.000,- Kč bez DPH (termín 27. 5. 2019)</b>			
2	Tvorba struktury webu, výběr vhodného mateřského námětu, barev, fontů, úprava materiálů (úpravy fotek, přeformátování textů, korekce).	Schválení designu a upravených materiálů. Poskytnutí chybějících materiálů.	10.000,-
2 - 3	Implementace designu a naplnění obsahu do WordPress.	Průběžná kontrola a připomínkování.	10.000,-
4	Finalizace, kontrola zadavatelem a odstranění případných nedostatků.	Kontrola každé podstránky webu a sepsání nalezených nedostatků.	10.000,-

5	Testování, nasazení na webhosting klienta, odevzdání a zaškolení klienta.	Zakoupení webhostingu, testování po nasazení a součinnost při zaškolení.	10.000,-
<b>Druhá část celkem 40.000,- Kč bez DPH (termín 21. 6. 2019)</b>			
1.8. 2019 – 31.8. 2019	Doplnění programů jednotlivých konferencí, kompletní finalizace.	Dodání programů jednotlivých konferencí, schválení.	6.000,-
<b>Třetí část celkem 6.000,- Kč bez DPH (termín 30. 8. 2019)</b>			

**Celkem bez DPH 21% :**

**79.000,-**

V ceně nejsou zahrnuty pravidelné měsíční poplatky za provozní náklady webu, servis (technický i obsahový) a sledování webu.