



## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK**

### **Smluvní strany:**

**Zeni team s.r.o.**

IČ: 24160962

Zastoupena: 

Sídlo: Traubova 1549/12, Černá Pole, 602 00 Brno

dále jen „zhotovitel“

a

**Česká republika- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

IČ: 05800226

Zastoupena: Ing. Viktor Paggio

Sídlo: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

dále jen „objednatel“

(společně zhotovitel a objednatel dále také „smluvní strany“)

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2019 Smlouvu o dílo na vytvoření a provoz internetových stránek (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vytvořit internetové stránky konfest.cz (dále jen „dílo“) a hosting a technická správa internetových stránek po dobu 2 let od řádného dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XII. odst. 8 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
3. Účelem dodatku je úprava předmětu díla.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Tímto dodatkem se upravuje dílo dle smlouvy a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku – „Specifikace úprav díla“.
2. Upravené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději do 6. 7. 2020.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost včetně dodání potřebných pokladů pro úpravu díla dle tohoto dodatku.
4. Cena za úpravu díla dle tohoto dodatku je smluvními stranami sjednána ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bez DPH a to dle přílohy č. 2 tohoto dodatku – „Rozpočet dle specifikace prací“.




5. Cena za úpravu díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele ke splnění předmětu tohoto dodatku, o kterých zhotovitel v době uzavření tohoto dodatku mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a zkušeností.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace úprav díla  
Příloha č. 2 – Rozpočet dle specifikace prací
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, a že jim nejsou známe okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za zhotovitele: David Dirbák

Za objednatele: Ing. Viktor Paggio





### **Příloha č. 1**

#### **k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vytvoření a provoz internetových stránek**

#### **Specifikace úprav díla**

V rámci úpravy výše zmíněného díla požadujeme, aby:

- Byly zachovány všechny náležitosti a parametry webu dle původní smlouvy.
- Byl tento web upraven a redesignován dle šablon navržených ve spolupráci objednatele a zhotovitele.
- Byl tento web zcela funkční na doméně fbifest.cz.
- Byl tento web připraven ke zprovoznění nejpozději 6. 7. 2020 vč.
- Byla provedena kontrola, testování a nasazení webu ze staging prostředí na produkci.

Pro účely úprav webu se objednatel zavazuje dodat všechny potřebné podklady pro obsah do 4. 5. 2020 vč.



**Příloha č. 2**

**k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na vytvoření a provoz internetových stránek**

**Rozpočet dle specifikace prací**

<b>Druh práce</b>	<b>Částka</b>
Bezpečnost, nastavení serveru, pluginů, metriky	2000,- Kč bez DPH
Úprava a redesign webu	10.000,- Kč bez DPH
Nastavení DNS na konkrétní doménu a VPS server	5.000,- Kč bez DPH
Kontrola, testování a nasazení webu ze staging prostředí na produkci	3.000,- Kč bez DPH
<b>Celkem</b>	<b>20.000,- Kč bez DPH</b>