

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Město Krnov, IČ 00296139,
se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem
dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

AF Stav Krnov, s.r.o., IČ 05091632,
se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
zastoupená Bc. Alešem Fouskem, jednatelem společnosti,
a Tomášem Fouskem, jednatelem společnosti
dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,
dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.



I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností **AF Stav Krnov, s.r.o.** smlouvu o dílo č. 0328/2020 ze dne 17. 4. 2020 „**ZŠ Dvořákův okruh, školní hřiště – rekonstrukce stávajícího oplocení**“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 17. 4. 2020 dohodly na ceně díla ve výši **645 030,79 Kč bez DPH**. K dnešnímu dni objednatel zaplatil zhotoviteli za cenu díla částku **632 891,63 Kč bez DPH**. Zbývá, dosud nezaplacená část ceny díla činí **12 139,16 Kč bez DPH**.
3. Při přípravě konečné fakturace bylo při porovnání zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy o dílo, a skutečného rozsahu provedeného díla zjištěno, že zhotovitel neprovedl část díla, které odpovídá podle výkazu výměr část ceny díla ve výši 12.139,16 Kč.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla ve výši 12.139,16 Kč odpovídají zhotovitelem neprovedené práce a dodávky, které byly původně zahrnuty ve smlouvě o dílo, které byly zjištěny na základě skutečného rozsahu provedených prací.
5. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že:
 - zaplacením částky **632 891,63 Kč bez DPH** na účet zhotovitele splnil objednatel zcela svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2020.

Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla ze dne 17. 4. 2020.

II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán

jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnov svým usnesením č. 1660/40/RM/2020 ze dne 20. 7. 2020

V Krnově dne 27. 7.



osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

V Krnově dne 16. 7. 20

AF Stav Krnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36 754 01 Krnov

osobní údaj

Bc. Aleš Fousek
jednatel

RM č. 40 dne 20. 7. 2020

Materiál č. 20-2082 Dohoda o narovnání - ZŠ Dvořákův okruh, školní hřiště - rekonstrukce stávajícího oplocení

Dohoda o finančním vyrovnání - Příloha č. 1						NEPROVEDENÉ PRÁCE	
ZŠ Dvořákův okruh - rekonstrukce stávajícího oplocení							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 655,32	0,00	35 067,08	1 588,24	
24	916231213 m	292,00	6 424,00	0,00	5 256,00	1 168,00	
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěro		22,00000	0,00000	18,00000	4,00000	
25	592174100 kus	103,00	2 311,32	0,00	1 891,08	420,24	
	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm		22,44000	0,00000	18,36000	4,08000	
997	Přesun sutě		17 129,87	0,00	16 978,55	150,92	
29	997221561 t	227,00	1 280,96	0,00	1 280,96	0,00	
	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km		5,64300	0,00000	5,64300	0,00000	
30	997221569 t	11,00	744,88	0,00	744,88	0,00	
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů		67,71600	0,00000	67,71600	0,00000	
31	100000001 t	475,00	2 680,43	0,00	2 680,43	0,00	
	Cena za uložení na skládku		5,64300	0,00000	5,64300	0,00000	
32	998223011 t	200,00	12 423,20	0,00	12 272,28	150,92	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		62,11600	0,00000	61,36140	0,75460	
10	Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou		20 400,00	0,00	10 000,00	10 400,00	
33	1 komplt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	Vytyčení inženýrských sítí		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
34	2 kus	800,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	
	Ochrana stromů obandážováním		13,00000	0,00000	0,00000	13,00000	

celková výše neprovedených prací Kč bez DPH

-12 139,16