

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2016/39/AV/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/01-32

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

bankovní spojení: xxx

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: xxx

bankovní spojení: xxx

IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Jemníky, rekonstrukce přivaděče - SO 02 Výměna vodovodu** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/39/AV.

#### **Článek IV. Doba plnění**

Doba plnění se mění (prodlužuje) takto:

**termín dokončení realizace dle SOD: 30. 11. 2016**  
**termín dokončení realizace skutečný: 13. 12. 2016**

Posun termínu plnění byl způsoben zejména neznámou trasou původního vodovodního přivaděče a náročnějším křížením dalších podzemních vedení, tzn. zejména větším objemem ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení a z toho plynoucí větší pracností; agrotechnickými lhůtami; větším rozsahem uvedení komunikace do původního stavu.

#### **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi, dne 19. 12. 2016

V Mladé Boleslavi, dne 16. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

.....  
Ing. Bořivoj Horák, jednatel H-INTES s. r. o.

.....  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva