

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

[redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: Ing. Michaela Kaspříková

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Ryž

se sídlem: Jezdkovice 37

zastoupena: [redacted]

IČO: 758 63 243

DIČ: [redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: mbank

číslo účtu: [redacted]

II. Účel a Předmět dodatku

Zhotovitel se zavázal ke zpracování projektové dokumentace na akci:

„Kamenná hřbitovní zeď ve Vítkově,,

V průběhu zpracování díla z důvodu kolize stavby se vzrostlými lipami, kdy není možno navrhnout stavbu zdi a brány v souladu s platnými normami, došlo k objektivní nemožnosti, popř. velmi podstatnému ztížení dalšího plnění vlivem třetí strany. Zhotovitel požádal objednatele o ukončení provádění díla spolu s úhradou ceny za dosavadní práci zhotovitele dle čl. III.

III.
Cena za provedenou část díla

Smluvní strany se dohodly na vzájemném finančním vypořádání dosavadní části provedeného díla tak, že objednatel uhradí zhotoviteli následující:

geodetické zaměření stávajícího stavu etapy č. 2	12 000 Kč
inženýring etapy č. 2	3 000 Kč
DPH	0 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	15 000 Kč

Objednatel uhradí zhotoviteli smlouvenou cenu za provedenou dílčí část díla do 14-ti dnů ode dne vystavení faktury.

Tato dohoda byla schválena Radou města Vítkova dne 4. 8. 2020 usnesením číslo 1274/36.

Ve Vítkově, dne 5. 8. 2020

V Jezdkovicích, dne 23. 7. 2020

.....
Ing. Pavel Smolka
starosta města

.....
Ing. Tomáš Ryž