

# Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0025/OVS-SM  
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bystřice pod Hostýnem**  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
bankovní spojení:  
jdnající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem  
ve věcech technických: vedoucím oddělení správy majetku a investic  
e-mail:  
tel:

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel:** Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.  
se sídlem Palackého 804  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 29183375  
DIČ: CZ29183375  
bankovní spojení:  
jdnající: Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti  
(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo č. SMLD/2020/0025/OVS-SM (dále jen Dodatek) v tomto znění:

## 2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH SMLD/2020/0025/OVS-SM ze dne 26. 03. 2020 se upravuje o méněpráce (které spočívají zejména v neprovedení bourací práce potěru podlahy, odstranění omítek pod obklady a plošná stěrka omítek před malířskými pracemi) a vícepráce (které spočívají zejména v dodání a osazení revizního poklopu a dvířek, přestěrkování celé plochy stěn v chodbě a dodání šatní lavice).
2. Detailní přehled méněprací a víceprací tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o méněpráce a vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

**Nová celková cena díla:** **471.748,- Kč (bez DPH)**  
**570.815,08 Kč (vč. DPH)**

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 03. 08. 2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 04. 08. 2020

V Bystřici pod Hostýnem, dne 04. 08. 2020

---

Za objednatele

---

Za zhotovitele