

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

	Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
sídlo:	Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší
Zastoupené:	Bohuslava Volfová, starostka obce
IČ:	00278459
DIČ:	CZ00278459
Bankovní spojení:	KB Trutnov
Číslo účtu:	8222601/0100
(dále jen Objednatel)	

a

	ASJ s. r. o.
sídlo:	503 12 Světí 8
zastoupený:	Jiřím Švubem, jednatelem
kontaktní osoby	Jiří Švub
IČ:	25281861
DIČ:	CZ25281861
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	128014022/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Vlčkovice v Podkrkonoší – Výstavba hasičské zbrojnice“, ze dne 26.8.2019.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek dále upravuje termín plnění díla dle čl. V. tohoto dodatku č. 2.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v přílohách tohoto dodatku – Změnových listech č. 9 až 12.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. této smlouvy se mění následovně:

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: 15. července 2020

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD vč. Dodatku č. 1	7 418 285,55 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH - Dodatek č. 2	392 800,41 Kč
Cena díla celkem bez DPH	7 811 085,96 Kč
4.2. DPH 21 %	1 640 328,05 Kč
4.3. Cena díla celkem s DPH	9 451 414,01 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 jsou nedotčená tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne 15. 7. 2020

OBEC
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ

za Objednatele
Bohuslava Volfová
starostka obce

asj.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světi 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: C225281861

Jiří Svub
jednatel