

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 75-1-951/19/HB ze dne 19.3.2020

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,  
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry,

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**STAMEX spol. s r.o.**

IČO: 64084256

DIČ: CZ42196451

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová č.p. 8, 747 44 Březová

statutární orgán: jednatel společnosti Lubomír Schustek

zastoupený: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu:

Bankovní spojení: česká spořitelna a.s., pobočka Hradec nad Moravicí, číslo účtu: 1846442309/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 75-1-951/19/HB ze dne 19.3.2020:

### III.

#### Cena za dílo

S odkazem na projednané a oboustranně odsouhlasené změny stavby ze dnů 19.5.2020 (čísla stran stavebního deníku 3202171 a 3202172 – sleva na dodávce požeráku) a 1.6.2020 (čísla stran stavebního



deníku č. 3202174 a 3202175 – těsnící část hráze, nové vyztužení podstavce požeráku, jeřáb na osazení požeráku) se mění cena díla následovně:

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

**bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4528855,94 Kč bez DPH, slovy čtyřmilionypětsetdvacetosmtisícsmsetpadesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

<b>Původní cena díla</b>	<b>4215480,02,- Kč bez DPH</b>
<b>méněpráce</b>	<b>- 9000,00 Kč</b>
<b>vícepráce</b>	<b>+ 322375,92 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>4528855,94,- Kč bez DPH</b>

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **75-1-951/19/HB** ze dne **19.3.2020**, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne:.....21.7.2020.....

Ve Březové dne:.....30.7.2020.....

Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lubomír Schustek

Příloha č. 1 – Rozpočty méněprací a víceprací

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

cenová úroveň

Stavba : **VN U Kamenné budky**

**vícepráce**

Místo stavby : katastrální území  
obec  
kraj

Raduň, Podvihov  
Raduň, Opava  
Moravskoslezský

Stavebník : **Lesy Čes IČO :**  
**Správa toků DIČ :**  
**73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811**

42196451  
CZ42196451

Zhotovitel : **STAMEX sp IČO :**  
**Březová č.ř DIČ :**  
**747 44 Březová**

640842256  
CZ42196451

Projektant : **Lesprojekt IČO :**  
**Revoluční 1 DIČ :**

47976250  
CZ47976250

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

kód	popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
45862_01	01 Hráz	273 933,70	331 459,77
45862_02	02 Konstrukce	48 442,22	58 615,09
45862_03	03 Retence		
45862_VRN	Vedlejší rozp...		
	Celkem za stavbu	322 375,92	390 074,86

Stavební ol 01 Hráz  
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady	
1	Zemní práce		261 058,39
3	Svislé a kompletní konstrukce		12 875,31
CELKEM OBJEKT			273 933,70

### Položkový rozpočet

Stavba :		VN U Kamenné budky		číslo stavby :			cenová úroveň	
Objekt :		01 Hráz		rozpočet :				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>261 058,39</b>	
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 382,100	43,26	59 789,65	
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"nakládání pro dovoz zeminy z Raduně" 1382,1					1 382,100	
	VV	Součet					1 382,100	
17	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 590,500	28,42	45 202,01	
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
	VV	"svahování stabilizační části hráze" 1590,5					1 590,500	
	VV	Součet					1 590,500	
27	K	162651131	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 382,100	112,92	156 066,73	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m						
	VV	"vodorovné přemístění zeminy z Raduně do těsnící části hráze" 1382,1					1 382,100	
	VV	Součet					1 382,100	
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>12 875,31</b>	
18	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	171,900	74,90	12 875,31	

PP	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	
WV	"změna plochy geotextilie z důvodu změny konstrukce hráze z 1880,8 na 2052,7 m2"171,9	171,900
WV	Součet	171,900

Stavební ol 02 Konstrukce  
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady	
2	Zakládání		18 202,22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 240,00
CELKEM OBJEKT			48 442,22

**Položkový rozpočet**

Stavba :	VN U Kamenné budky	číslo stavby :		cenová úroveň			
Objekt :	02 Konstrukce	rozpočet :					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl:	2	Zakládání					<b>18 202,22</b>
49	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	17,580	52,26	918,72
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg						
50	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	60,000	26,41	1 584,33
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg						
51	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	222,640	23,73	5 282,26
PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg						
52	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm	t	0,018	20 730,33	364,44
PP	tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm						
P	Poznámka k položce: Hmotnost: 7,85 kg/m						

53	M	13011000	ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375	t	0,060	21 676,20	1 300,57	
	PP		ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 76,40 kg/m					
54	M	13010938	ocel profilová UPE 200 jakost 11 375	t	0,223	22 622,07	5 036,58	
	PP		ocel profilová UPE 200 jakost 11 375					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,80 kg/m					
55	K	R_02	pálení kyslíkem	ks	16,000	150,00	2 400,00	
56	K	R-03	doprava	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
57	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,333	945,87	315,32	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					<b>30 240,00</b>	
48	K	R_01	Montáž prefabrikovaného požeráku	soubor	1,000	30 240,00	30 240,00	
	VV		cena za jeřáb při pokusu o osazení požeráku		1,000			

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

cenová úroveň

Stavba : **VN U Kamenné budky**

**měněpráce**

Místo stavby : katastrální území  
obec  
kraj

Raduň, Podvihov  
Raduň, Opava  
Moravskoslezský

Stavebník : Lesy Čes IČO :  
Správa toki DIČ :  
73801 Frýdek Místek, Nádražní 2811

42196451  
CZ42196451

Zhotovitel : STAMEX sp IČO :  
Březová č.ř DIČ :  
747 44 Březová

640842256  
CZ42196451

Projektant : Lesprojekt IČO :  
Revoluční 1 DIČ :

47976250  
CZ47976250

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

kód	popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
45862_01	01 Hráz		
45862_02	02 Konstrukce	9 000,00	10 890,00
45862_03	03 Retence		
45862_VRN	Vedlejší rozp...		
	Celkem za stavbu	9 000,00	10 890,00

Stavební ol 02 Konstrukce  
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		Stavební náklady	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 000,00
CELKEM OBJEKT			9 000,00

**Položkový rozpočet**

Stavba :	VN U Kamenné budky			číslo stavby :			cenová úroveň	
Objekt :	03 Retence			rozpočet :				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						<b>9 000,00</b>
37	K	R_45862_0 2_06	Dodávka a montáž prefabrikovaného požeráku	soubor	0,150	60 000,00	9 000,00	
	VV		"sleva 15 % z důvodu nekvality" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			