

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO



MBNPP000003H

ze dne 11. června 2020

na realizaci díla

„Oprava fasády bytového domu čp. 977-978 ul. Hornická Bystřice nad  
Pernštejnem“

## Smluvní strany

### Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupené : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : [posta@bystricenp.cz](mailto:posta@bystricenp.cz)  
Dále též jen objednatel

### Firma zhotovitele : STAVOFLOS s.r.o.

Sídlo : Na Cihelně 469, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně ,oddíl C, vložka 62270  
Zastoupený : Pavlem Flosem  
Bankovní spojení : Komerční banka  
Číslo účtu : 43-4565840267/0100  
IČ : 28339410  
DIČ : CZ 28339410  
Tel. : +420 724 845 555  
Fax :  
E-mail : [stavoflos@seznam.cz](mailto:stavoflos@seznam.cz)  
Dále též jen zhotovitel

## Předmět dodatku smlouvy

Z důvodů ochrany ptactva hnízdícího na fasádě předmětného domu se mění termíny plnění uvedené v odstavci 3.1 smlouvy takto :

### 3.1 Termíny realizace díla:

- zahájení prací : 1.7. 2020
- ukončení díla : 31.10. 2020
- vyklizení staveniště : 15.11. 2020

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3.8. 2020

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3.8. 2020

  
Ing. Karel Pačiska – starosta  
za objednatele



  
Pavel Flos  
za zhotovitele