



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2.2018

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Moravský Krumlov
Sídlo: Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Třetina, starosta
IČ: 00293199



(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo/Místo podnikání: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Martin Ležábek a Ing. Petr Prokš, jednatelé



IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245

(dále jen "Zhotovitel")

Čl. 2 Účel dodatku

- 2.1 Dne 26.2.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o provedení projektových prací, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr a poskytnutí součinnosti při kontrole nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru pro akci s názvem „Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby k akci Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov“.
- 2.2 Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo.

Čl. 3 Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku jsou **změny a doplnění projektové dokumentace** v průběhu výkonu autorského dozoru, zejména pak změny vyvolané v důsledku realizace vlastní rekonstrukce, a to změny a doplnění projektu na základě požadavků investora (rozšíření projekčních prací) nebo způsobené nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu rekonstrukce.

3.2 Provedené změny a doplnění projektové dokumentace jsou specifikovány v Příloze č.1 tohoto dodatku.

Čl. 4 Cena za předmět dodatku

4.1 Cena za změny a doplnění projektové dokumentace je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	348 000,-Kč
(slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých)	
DPH ve výši	73 080,-Kč
(slovy: sedmdesát tři tisíce osmdesát korun českých)	
Cena včetně DPH ve výši	421 080,-Kč
(slovy: čtyřicet dva tisíc osmdesát korun českých)	

4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace.

4.3 Cena bude vyfakturována a uhrazena po předání prací dle čl. 3 této smlouvy.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Tento dodatek č.1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis změn projektové dokumentace

5.3 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.


5.4 Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 14. zasedání konaném dne 22. 6. 2020.

V Moravském Krumlově, dne 4.8.2020

V Brně, dne 24.7.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:





The bottom third of the page is a plain white area. It contains no text, images, or other content, appearing to be a blank space or a continuation of the redacted area above.