

# Dodatek č. 1

## Ke smlouvě o dílo č. 215-Vy-05/2020

(Markoušovický potok, ř.km 2,835 – 3,230)

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,  
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, TDS,

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**ZEMPRASTAV spol. s r.o.**

IČO: 260 12 235

DIČ: CZ26012235

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo: Vidoň 12, 507 71 Tetín

zastoupený: Romanou Chudobovou - jednatelkou

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1165050369/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

Uzavřeli dne 4. 5. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 215-Vy-05/2020, která je aktualizována tímto dodatkem:

### Znění dodatku:

Z důvodu pozdního předání staveniště (12.5.2020) bude prodloužen termín dokončení díla. Dalším změnou je snížení ceny díla o položku č.7 „Aktualizace plánu BOZP“ viz příloha v hodnotě 3 000 Kč bez DPH.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 215-Vy-05/2020, Čl. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

*3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 25. 8. 2020 Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo

243-Vy-06/2019, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 369 610,21 Kč bez DPH, slovy tři sta šedesát devět tisíc šest set deset korun českých dvacet jeden haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 215-Vy-05/2020, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V .....<sup>Kveten</sup>....., dne: 29. 5. 2020

V Hradci Králové dne: 7. 8. 2020



Romana Chudobová  
jednatelka



Ing. Tomáš Sajdl  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Markoušovičský potok, ř.km. 2,835-3,230

Objekt:

56/PD/2018/3 - Markoušovičský potok VRN

Místo:

Velké Svatoňovice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. Hradec Králové

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol.s r.o.

Datum:

03.04.2020

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 250,00

D OST

Ostatní

81 250,00

1	K	1.	Zajištění slovení rybi osádky	sobor	1,000	500,00	500,00	
2	K	2.	Vytváření podzemních vedení 2x	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	3.	Ochrana stromů bandáží	ks	3,000	250,00	750,00	
4	K	4.	Aktualizace havarijního plánu	sobor	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	5.	Protokolární předání dotčených pozemků a přístupů, 8 vlastníků	soubor	2,000	8 000,00	16 000,00	
6	K	6.	Zpracování a předání dok. skutečného provedení a zaměření skutečného provedení stavby (obojí 3x a 1x v el. podobě)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K	7.	Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	8.	Průběžné čištění komunikací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	