






# Dodatek č.1 : Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/0247/2019

Oplocenky z nového materiálu-drátěné, úklid klestu, klikoroh, Divize Plumlov,  
Lesní správa Žárovice I.Q.2020

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami





## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing.Ladislav Pur  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: **Jobline.cz**  
Sídlo: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2  
IČO: 27873625  
DIČ: CZ27873625  
Zápis v obchodním rejstříku: OR, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123258  
Zastoupený: Radek Sobkuliak  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Radek Sobkuliak  
Telefon/fax:   
E-mail: 

•

## Předmět dodatku:

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 27.1.2020 práce a výkony spočívající v „Oplocenky z nového materiálu-drátěné, úklid klestu, klikoroh. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30.6.2020

II.

Objednatel, z neovlivitelného důvodu (Covid -19) nevyžadoval od zhotovitele dokončit rozpracovanou zakázku z rozpracovaného výkonu OPL, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost dostat vůči objednateli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 27.1.2020 tak, že tento smluvní vztah bude ukončen ve smluvním termínu 30.09.2020

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a veškeré skutečnosti v ní uvedené činí nespornými mezi sebou i vůči třetím osobám.

Současně oba účastníci výslovně prohlašují, že z titulu shora uvedeného smluvního vztahu ani z jeho ukončení jim nevznikly žádné nároky, které by mohly u druhého účastníka uplatnit.

Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých k tomu oprávněných zástupců.

V Plumlově dne : 27.7.2020

V

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize

.....  
Jobline.cz  
Radek Sobkuliak

•