

DODATEK Č. 1

SMOL/OSTR/19/2020/ML

ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/227/2020/Zem
SMOL/OSTR/2/2020/RL

tyto smluvní strany:

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc

zastoupené **Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem**

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 002 99 308, DIČ: CZ00299308

jako objednatel

a

společnost dodavatelů **ROWAN LEGAL a Grant Thornton Advisory**

tvořená vedoucím společníkem

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupená JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem a jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 143781

IČ: 284 68 414, DIČ: CZ28468414

a společností

Grant Thornton Advisory s.r.o.

se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1

IČ: 265 13 960, DIČ: CZ26513960

jako zhotovitel

I.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení „Studie posouzení variant zajištění správy a provozování teplárenské infrastruktury v majetku statutárního města Olomouce po roce 2024“ (dále jen „**Smlouva**“). Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění rozhodnul klient o zpracování variant, k nimž nebyly k dispozici v době předpokládané součinnosti se zhotovitelem dostatečně podrobné údaje k provedení hodnocení jednotlivých variant, dohodly se smluvní strany na posunu termínu poslední fáze předání díla a uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

II.

Ve čl. II odst. 1 se písm. c) nahrazuje novým zněním, a to:

„c) Vyhotovení díla jako celku do 30. 9. 2020.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

V Olomouci dne

V Praze dne

.....

Statutární město Olomouc

zastoupené Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA,
primátorem

.....

ROWAN LEGAL a Grant Thornton Advisory

zastoupená JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M.,
advokátem a jednatelem