



Zápis

o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne: 6.2.2019

Pověření zástupci:

INFRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel

Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel

Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větrání na trase C,
číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt / provozní soubor SO 01 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar)
PS 96-01 ASDŘ technologie ve stanici Florenc "C" (SO 1)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .
2. Projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklých.
4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým dozorem obstaravatele.

SO / PS	Cena celkem			Odpčet	Přínčet
	DVZ	DPS	Rozdíl		
SO 01					
PS 96-01 (SO 1)					
Celkem					



METROPROJEKT Praha a.s.
projektant



společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C
zhotovitel







INFRAM a.s.
zástupce objednatele - obstaravatel

Rekonstrukce hlavního větrání na trase metra C

Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne: 6.2.2019

Jedná se o technické upřesnění, upřesnění agregovaných položek, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební objekt:	SO 01	Název: SO 01 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar) včetně PS96-01 ASDR technologie ve stanici Florenc "C" (SO 1)
Popis upřesnění v DPS oproti DVZ: Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním (DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vč. výkazů výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby. V řešení stavebního objektu bylo upřesněno m. j. zejména řešení protipožární ochrany rozvaděčů. Protipožární rolety byly nahrazeny protipožárními dveřmi a FDML klapkami. V souvislosti s tímto byly přizpůsobeny silové rozvody (doplnění a úprava rozvaděče pro napájení a ovládání protipožárních stěnových uzávěrů uzávěrů FDML a dodávka "mezipolí" pro oddělení jednotlivých polí rozvaděče (v místech zárubně protipož. dveří) a byla doplněna signalizace uzavření protipožárních dveří a blokování chodu ventilátorů při jejich neuzavření. DVZ = dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni projektu pro provedení stavby DPS = dokumentace pro provedení stavby včetně upřesnění řešení, skutečné provedení (= DSPS)		
za zhotov		
Vyjádření - autorský dozor projektanta:		
	Souhlasím 	
Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DVZ. Navržené řešení je srovnatelné resp. technicky lepší než navrhované v DVZ a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DVZ. Jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje požadavky stanovené v DVZ - je původním předmětem díla.		
za autorský dozor projektanta:	 METROPROJEKT Praha a.s.	
Vyjádření zástupce objednatele:		
	Souhlasím	
Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DVZ a SoD k upřesnění díla dle uvedeného popisu.		
za zástupce objednatele:	 INFRAM a.s.	

ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVBY

Stavba: Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra

Objekt: SO 1 – Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar) včetně PS96-01 ASDŘ technologie ve stanici Florenc “C”

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Zhotovitel: Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C

poř.	Stanice / Strojovna HV	část	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
1	FLORE NC	ASDŘT část			ASDŘ-T ve stanici Florenc										
2	FLORE NC	ASDŘT část		ASDŘT	ASDŘT										
3	FLORE NC	ASDŘT část			Rozvaděč 35AB3:										
4	FLORE NC	ASDŘT část	1	ASDŘT-001	Rozvaděčová skříň typ: CESION typ: CS12.3-90/180106; 2128x1045x419 mm, vnitřní rozměr: 1800x750x266 mm; Požární odolnost 90 min/1000 st. C.; vč. příslušenství, s nastavitelným podstavcem 280277; přívody kabelů: horem,; IP 54/IP20, barva:RAL 7032 šed křemenná; zepředu, se zámkem,; ochrana: samočinným odpojením od zdroje; 1N+PE, 230 V, 50 Hz, TN-S, kompletní dodávka včetně montáže										
5	FLORE NC	ASDŘT část			Řídicí systém :										
6	FLORE NC	ASDŘT část	2	ASDŘT-022	Procesorová základna pro 8 I/O modulů PCD2.M5440 bez Ethernetu										
7	FLORE NC	ASDŘT část	3	ASDŘT-024	Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551M04										
8	FLORE NC	ASDŘT část	4	ASDŘT-025	Karta Flash 1 Mb, PCD7.R500										
9	FLORE NC	ASDŘT část	5	ASDŘT-026	baterie CR 2032										
10	FLORE NC	ASDŘT část	6	ASDŘT-027	Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150										
11	FLORE NC	ASDŘT část	7	ASDŘT-028	Modul 8 analogových vstupů PCD2.W210										
12	FLORE NC	ASDŘT část	8	ASDŘT-029	Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC PCD2.E165										
13	FLORE NC	ASDŘT část	9	ASDŘT-030	Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC PCD2.A465										
14	FLORE NC	ASDŘT část	10	ASDŘT-031	Sada označovacích štítků										
15	FLORE NC	ASDŘT část	11	ASDŘT-032	Sada samolepicích štítků pro I/O moduly										
16	FLORE NC	ASDŘT část	12	ASDŘT-033	Sada zakončovacích odporů RS285										
17	FLORE NC	ASDŘT část			Dodávky a montáže:										
18	FLORE NC	ASDŘT část			Instrumentace :										
19	FLORE NC	ASDŘT část	13	ASDŘT-034	Teploměr prostorový s pasivním převodníkem 4-20 mAss										
20	FLORE NC	ASDŘT část	14	ASDŘT-035	Teploměr venkovní s pasivním převodníkem 4-20 mAss vč. boxu										
21	FLORE NC	ASDŘT část	16	ASDŘT-036	Pohybové čidlo D+D										

Modernizace hlavního větrání na trase C

poř.	Stanice / Strojovna HV	část	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
49	FLORE NC	ASDŘT část	44	ASDŘT-064	komplexní zkoušky	hod									
50	FLORE NC	ASDŘT část	45	ASDŘT-065	revize	hod									
51	FLORE NC	ASDŘT část	46	ASDŘT-066	Průkaz způsobilosti	dokumen t									
52	FLORE NC	VON			Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl									
53	FLORE NC	VON			Zařízení staveniště	kpl									
53.1	FLORE NC	ASDŘT část			ASDŘT část - nové položky										
53.2	FLORE NC	ASDŘT část	1_a	ASDŘT-001a	úprava rozvaděče AB3 (lišty, vodiče, dutinky, prodrátování karty-svorky, popisky)	ks									
53.3	FLORE NC	ASDŘT část	41_1	ASDŘT-N01	Koncový dveřní spínač SFM	ks									
53.4	FLORE NC	ASDŘT část	41_2	ASDŘT-N02	Signalizační skříňka MXSL uzavření dveří. Nerezová skříňka 300x200x155 IP66 s průhledem nad signálkami (např.: Schrack WSR3020150)	ks									
53.5	FLORE NC	ASDŘT část	41_3	ASDŘT-N03	Kabel 1-JXFE-V(O) 5x2x1 - P(750)90-M barva pláště světle hnědá	m									
53.6	FLORE NC	ASDŘT část	41_4	ASDŘT-N04	Kabelový žlab Bettermann š.:200 mm, PO 90 min, vč. víka a závěsů, dodávka včetně montáže	m									
53.7	FLORE NC	ASDŘT část	41_5	ASDŘT-N05	Uzemňovací bod hmožděnkou, vč šroubu, PO 90 min.	ks									
53.8	FLORE NC	ASDŘT část	41_6	ASDŘT-061a	Úprava aplikačního SW	kpl									
53.9	FLORE NC	ASDŘT část	41_7	ASDŘT-062a	Úprava vizualizačního SW na CD, TC a servisních prac. Metra	kpl									
360	BU				Strojovna hlavního větrání 35 BU										
361	BU	Stavební část		1	Stavební část										
362	BU	Stavební část			Bourací práce										
363	BU	Stavební část	1	STAV-1-002	Vybourání stávajících betonových základů pod tlumící stěnou (1) a vybourání betonového utěsnění kolem tlumící stěny; včetně odvozu a likvidace	m3									
364	BU	Stavební část	2	STAV-1-003	Vybourání stávajících betonových základů pod ventilátory (2); včetně odvozu a likvidace	m3									
365	BU	Stavební část	3	STAV-1-004	Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod tlumící buňky; včetně odvozu a likvidace	m3									
366	BU	Stavební část	4	STAV-1-005	Vybourání části podlahy (betonové mazaniny) pro nové základy pod ventilátory (2); včetně odvozu a likvidace	m3									
366	BU	Stavební část	281a	STAV-1-005a	Vybourání ocelového průchodu v tlumící stěně (včetně ocelových dveří); včetně odvozu a likvidace	m3									
367	BU	Stavební část			Nové konstrukce										
368	BU	Stavební část			Základové konstrukce										
369	BU	Stavební část	5	STAV-1-006	Vybetonování nových základů pod tlumící stěny - beton C25/30 - XC3 (1) (včetně bednění)	m3									
370	BU	Stavební část	6	STAV-1-007	Výztuž pro nové základy pod tlumící stěny, ocel B500 - pruty R10, R8	kg									

Modernizace hlavního větrání na trase C

poř.	Stanice / Strojovna HV	část	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
371	BU	Stavební část	7	STAV-1-008	Výbetonování nových základů pod ventilátory - beton C25/30 - XC3 (2) (včetně bednění)	m3									
372	BU	Stavební část	8	STAV-1-009	Výztuž pro nové základy pod ventilátory, ocel 500 - pruty R10, R8	kg									
373	BU	Stavební část			Svislé konstrukce										
374	BU	Stavební část	9	STAV-1-010	Vyzdění konstrukce pro průchod tlumicí stěnou, včetně páskových kotev - zdivo z cihelných bloků tl. 175mm (např. Heluz 17,5) (1)	m2									
375	BU	Stavební část	10	STAV-1-011	Dozdění (utěsnění) nad tlumicími buňkami a kolem buněk - výplňové lehčené zdivo (např. pórobetonové tvárnice Ytong)	m3									
376	BU	Stavební část	11	STAV-1-012	Obezdní rozvaděčů - zdivo z cihelných bloků tl. 150mm, 175mm, 200mm (včetně páskových kotev a včetně kotvení do stávající konstrukce) - (např. Heluz 15, Heluz 17,5, Heluz 20) (2)	m3									
377	BU	Stavební část			Vodorovné konstrukce										
378	BU	Stavební část	12	STAV-1-013	železobetonový ztužující věnec v průchodu tlumicí stěnou - beton C25/30 - XC3 - výška 210mm; šířka 175mm (včetně bednění)	m3									
379	BU	Stavební část	13	STAV-1-014	Výztuž pro ztužující věnec v průchodu tlumicí stěnou, ocel B500 - pruty R8, R14	kg									
380	BU	Stavební část	14	STAV-1-015	Zastropení průchodu tlumicí stěnou - desky PZD 244-30/150	m2									
381	BU	Stavební část	15	STAV-1-016	železobetonový ztužující věnec tvořící zároveň překlad pro otvor - beton C30/37 - X0 - šířka 150mm, výška 180mm (2) (včetně bednění)	m3									
382	BU	Stavební část	16	STAV-1-017	Výztuž pro ztužující věnec tvořící zároveň překlad pro otvor obezděných rozvaděčů, ocel B500 - pruty R12	kg									
383	BU	Stavební část			Úpravy povrchů										
384	BU	Stavební část	17	STAV-1-018	Celková oprava podlahy (rozsah cca 20%) včetně opravy odtokových žlabů (betonová mazanina B20/25-XC3; včetně nového omyvatelného a otěruvzdorného náteru - nátěr v celém rozsahu strojovny)	m2									
385	BU	Stavební část	18	STAV-1-019	Omitnutí výplňového zdiva mezi tlumicími buňkami včetně malby	m2									
386	BU	Stavební část	19	STAV-1-020	Omitka průchodu konstrukce tlumicí stěny včetně nové bílé malby	m2									
387	BU	Stavební část	20	STAV-1-021	Omitnutí obezděných rozvaděčů včetně malby (2)	m2									
388	BU	Stavební část			Výplně otvorů										
389	BU	Stavební část	21	STAV-1-022	zvukoizolační dveře 900/1970 s indexem zvukové neprozvučnosti Rw=35 dB	ks									
390	BU	Stavební část			Zámečnické práce										
391	BU	Stavební část			Ostatní konstrukce a práce										
392	BU	Stavební část	22	STAV-1-024	Oprava stávající jeřábové dráhy - prověření únosnosti (revize) a správného ukotvení (případně doplnění kotvení) odbornou firmou, kompletní nový ochranný nátěr (jedná se o tři jeřábové drážky, které tvoří I-profilu č.240. Tyto profily jsou ukotveny přes ocelové profily k U-profilu č. 160. U-profilu jsou následně prošroubovány k zabetonovanému profilu ve stávajícím železobetonovém stropu. Jeřábové dráhy jsou osazeny vodorovně)	m									
393	BU	Stavební část	23	STAV-1-025	Ocelové průchodky v konstrukci tlumicí stěny - průměr 108/4mm (včetně zvukoizolačního utěsnění)	m									

Modernizace hlavního větrání na trase C

poř.	Stanice / Strojov na HV	část	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
394	BU	Stavební část	24	STAV-1-026	Ocelové průchodky v konstrukci tlumicí stěny - průměr 40/4mm (včetně zvukoizolačního utěsnění)	m									
395	BU	Stavební část	25	STAV-1-027	Ocelové trubka pozink pro odvod vody - průměr 57/3,2; trubka bude osazena napříč základy tlumicími stěnami a bude ve spádu stávající podlahy	m									
396	BU	Stavební část	26	STAV-1-028	Ocelové průchodky pro konstrukci obezděných rozvaděčů (včetně protipožárního utěsnění) - průměr 108/4mm (2)	m									
397	BU	Stavební část	27	STAV-1-029	Zabetonovaný I-profil - beton C30/37 - X0 (včetně bednění)	m3									
398	BU	Stavební část	28	STAV-1-030	Zabetonovaný I-profil - I-profil I220	kg									
399	BU	Stavební část	31	STAV-1-031	Protipožární roleta (protipožární uzávěr) šířky 4,2m; výšky 3,75m (minimální požární odolnost 90minut)	ks									
400	BU	Stavební část	32	STAV-1-032	Stavební přípomoc jednatlivým profesím (úprava žlabu pro vložení nového odvodňovací potrubí - potrubí je součástí dodávky profesí)	kpl									
400.	BU	Stavební část			Stavební část - nové položky										
400.	BU	Stavební část	29	STAV-1-030a	Kotevní desky ocelových profilů IPN 200 Pl 10 190/320	kg									
400.	BU	Stavební část	30	STAV-1-030b	Chemické kotvy pro IPN 200 M16 délka 100mm	ks									
400.	BU	Stavební část	33	STAV-1-033	Protipožární ocelové dvoukřídlé dveře 1300/2100mm; požární odolnost EI 30 DP1-C3; tuhá křídla se spodní aretací do podlahy	ks									
400.	BU	Stavební část	34	STAV-1-034	keramický překlad délky 1m (např. porotherm 23,8/1000)	ks									
400.	BU	Stavební část	35	STAV-1-035	podbetonování prahu pod dveřmi	m3									
400.	BU	Stavební část	36	STAV-1-036	Ocelový sloupek pro osazení protipožárních dveří; jekl 120/6 (120/120/6 - 2ks)	kg									
400.	BU	Stavební část	37	STAV-1-037	Kotevní desky ocelových sloupků PL 10 240/150	kg									
400.	BU	Stavební část	38	STAV-1-038	Chemické kotvy pro TR 120x120x5,6 M16 délka 100mm	ks									
400.	BU	Stavební část	39	STAV-1-039	Protipožární obklad (např. ordexal 100mm)	m2									
400.	BU	Stavební část	40	STAV-1-040	ocelová trubka 57/3,2; pozink	kg									
400.	BU	Stavební část	41	STAV-1-041	požární stěnový uzávěr (např. lamelová požární klapka FMDL 300x500-40 TPM 130/17); včetně protipožárního utěsnění	ks									
401	BU	Strojní část		2	Strojní část										
402	BU	Strojní část	42	VZT-1-001	Axiální přetlakový reverzní ventilátor APWS 1800;el. m. 37 kW, teplotní odolnost 250°C po dobu 90 min;V = 41 m3/s H.S.; 37 m3/s R.S., p(celk)=500Pa; (částečná demontáž + montáž v hlubině); vývody mazání vpravo, štítek vpravo, el. příp. vpravo, pružné uložení Uzavírací klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kW, 400V, 50Hz, teplotní odolnost 250°C, 90 min.	kus									
403	BU	Strojní část	43	VZT-1-002	Axiální přetlakový reverzní ventilátor APWS 1800;el. m. 37 kW, teplotní odolnost 250°C po dobu 90 min;V = 41 m3/s H.S.; 37 m3/s R.S., p(celk)=500Pa; (částečná demontáž + montáž v hlubině); vývody mazání vlevo, štítek vlevo, el. příp. vlevo, pružné uložení Uzavírací klapka kruhová, servo SQR 10.2, 600 Nm, 0,06 kW, 400V, 50Hz, teplotní odolnost 250°C, 90 min.	kus									

Modernizace hlavního větrání na trase C

poř.	Stanice / Strojov na HV	část	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
404	BU	Strojní část	44	VZT-1-003	Elektromotor 37 kW; 750 1/min; 400 V; tepl. odol. 250°C, 90 min. ; typ M3BPW 280 SMA,; provedení pro prostředí AB4, AE3, AF2, AH2, AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3; AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3; (rozběh soft start – silové rozvody)	kus									
405	BU	Strojní část	45	VZT-1-005	Plechová dělicí stěna ventilátorů, demontovatelná, 250°C, 90 min.; vč. výztuh a těsnění; Δp = 500 Pa; vč. kazety s průchodkami pro kabely 2x7ks ø100mm, 2x7ks ø50mm, vč. těsných dveří š. 800 mm.	m2									
406	BU	Strojní část			Tlumicí stěna složená z buněk:										
407	BU	Strojní část	46	VZT-1-006	Tlumič 400x500-1480 KM 0045/97; 1x náběhová strana, 1 x tupá strana, nehořlavé pr.; 250°C, 90 min.	kus									
408	BU	Strojní část	47	VZT-1-007	Tlumič 400x300-1480 KM 0045/97; 1x náběhová strana, 1 x tupá strana, nehořlavé pr.; 250°C, 90 min.	kus									
409	BU	Strojní část	48	VZT-1-008	Tlumič 400x500-1980 KM 0045/97; 1x náběhová strana, 1 x náběhová strana, nehořlavé pr.; 250°C, 90 min.	kus									
410	BU	Strojní část	49	VZT-1-009	Tlumič 400x300-1980 KM 0045/97; 1x náběhová strana, 1 x náběhová strana, nehořlavé pr.; 250°C, 90 min.	kus									
411	BU	Strojní část	50	VZT-1-010	Kočka jednososníková ruční s kladkostrojem; Z – 200 (16-12) 3,2 t/ 4 m	kus									
412	BU	Strojní část	51	VZT-1-011	Spojovací, těsnící a kotevní materiál	kg									
413	BU	Strojní část	52	VZT-1-012	Bezpečnostní tabulky a značky	kus									
414	BU	Strojní část	53	VZT-1-013	Nátěry ocelových konstrukcí	m2									
415	BU	Strojní část	54	VZT-1-014	Zkoušky a revize	hod									
416	BU	Strojní část			Demontážní práce										
417	BU	Strojní část	55	VZT-1-015	Demontáž stávajících ventilátorů APE 2240 vč. el. motorů	ks									
418	BU	Strojní část	56	VZT-1-016	Demontáž stávající dělicí stěny	m2									
419	BU	Strojní část	57	VZT-1-017	Demontáž stávajících tlumících stěn složených z buněk M200/40	ks									
420	BU	ZTI		3	ZTI										
421	BU	ZTI	58	ZTI-1-001	Ocelové pozinkované potrubí DN 40 - položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál	m									
422	BU	ZTI	59	ZTI-1-002	Ocelové pozinkované potrubí DN 25 - položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál	m									
423	BU	ZTI	60	ZTI-1-003	Ocelové pozinkované potrubí DN 20 - položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál	m									
424	BU	ZTI	61	ZTI-1-004	Ocelové pozinkované potrubí DN 15 - položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál	m									
425	BU	ZTI	62	ZTI-1-005	Výtokový ventil DN 15 se šroubením pro hadici	ks									
426	BU	ZTI	63	ZTI-1-006	Uzavírací ventil DN 25 s vypouštěním	ks									
427	BU	ZTI	64	ZTI-1-007	Hadicová spojka DN 15	ks									
428	BU	ZTI	65	ZTI-1-008	Plochá navařovací příruba DN 25 , PN 16	ks									
429	BU	ZTI	66	ZTI-1-009	Zkouška těsnosti potrubí	m									
430	BU	ZTI	67	ZTI-1-010	Proplach a desinfekce potrubí	m									
431	BU	ZTI	68	ZTI-1-011	Demontáž ocelových trubek do DN32	m									
432	BU	Sílové rozvody		4	Sílové rozvody										
433	BU	Sílové rozvody	69	SIL-1-001	Skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez)	pole									
433.	1	BU	Sílové rozvody	69.1	SIL-1-001a	Skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - dozbrojení	kpl								
433.	2	BU	Sílové rozvody	69.2	SIL-1-001b	Skříňový rozvaděč ozn. RM42 (nerez) - mezipole š. 400 mm, pasovina, propojovací kabely, základní vybavení	pole								
434	BU	Sílové rozvody	70	SIL-1-002	Deblokovací skříň (nerez) DHV1	kus									

Modernizace hlavního větrání na trase C

poř.	Stanice / Strojovna HV	část	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Počet MJ			Jednotková cena	Cena celkem DVZ	Cena celkem DPS	Rozdíl ceny celkem DPS - DVZ	odpočet	přípočet
							*DVZ	*DPS	Rozdíl						
455	BU	Sílové rozvody	91	SIL-1-025	Kabel Cu -V P(750)90-M 12J X 1,5 mm2	m									
456	BU	Sílové rozvody	92	SIL-1-026	Kabel Cu -V P(750)90-M 30 X 1,5 mm2	m									
457	BU	Sílové rozvody	93	SIL-1-027	Kabel Cu -R-M 5J X 6 mm2	m									
458	BU	Sílové rozvody	94	SIL-1-028	Kabel Cu -R-M 5J X 2,5 mm2	m									
459	BU	Sílové rozvody	95	SIL-1-029	Kabel Cu -R-M 3J X 2,5 mm2	m									
460	BU	Sílové rozvody	98	SIL-1-030	Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54	kus									
461	BU	Sílové rozvody	99	SIL-1-031	Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54	kus									
462	BU	Sílové rozvody	100	SIL-1-032	Přeznačení stávajících přívodních kabelů	hod.									
463	BU	Sílové rozvody	101	SIL-1-033	Protipožární opatření kabelových tras podélné	m									
464	BU	Sílové rozvody	102	SIL-1-034	Protipožární opatření kabelových tras příčné	kus									
465	BU	Sílové rozvody	103	SIL-1-035	Utěsnění prostupů požárně odolnou hmotou (např. INTUMEX)	kg									
466	BU	Sílové rozvody	104	SIL-1-036	Stavební připomoci (zhotovení prostupu, zedění, upevnění konstrukcí a pod.)	kpl									
467	BU	Sílové rozvody	105	SIL-1-038	Zkoušky	hod.									
468	BU	Sílové rozvody	106	SIL-1-039	Revize	hod.									
469	BU	Sílové rozvody	107	SIL-1-040	Průkaz způsobilosti	dokument									
470	BU	VON		VON	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl									
471	BU	VON		VON	Zařízení staveniště	kpl									
471.1	BU														
471.2	BU	Sílové rozvody	96	SIL-1-N01	Kabel Cu-R-M 7J X 1,5 mm2	m									
471.3	BU	Sílové rozvody	97	SIL-1-N02	Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová	ks									

SO 1 - Strojovna hlavního větrání 35 BU (Bulhar)															
PS96-01 ASDR technologie ve stanici Florenc "C" (SO 1)															
CELKEM															

subtotal

06. 02. 2019