

Položkový rozpočet stavby - méněpráce a vícepráce

Stavba: **Oprava volného bytu č. 4, Bulharská 15, Nový Jičín**

Objekt: **Bytová jednotky č. 4**

Rozpočet: **Stavební úpravy**

Objednatel: **Město Nový Jičín** IČO: **00298212**
Masarykovo nám. 1/1 DIČ: **CZ00298212**
74101 Nový Jičín

Zhotovitel: **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.** IČO: **27833062**
DIČ: **CZ27833062**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 468,58
PSV			2 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 468,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	20 468,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **20 468,58** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 468,58	90
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
711	Izolace proti vodě	PSV				0
721	Vnitřní kanalizace	PSV				0
722	Vnitřní vodovod	PSV				0
725	Zařizovací předměty	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				0
776	Podlahy povlakové	PSV				0
781	Obklady keramické	PSV				0
783	Nátěry	PSV			2 000,00	10
784	Malby	PSV				0
M21	Elektromontáže	MON				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem					20 468,58	100

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	Oprava volného bytu č. 4, Bulharská 15, Nový Jičín
O:	Bytová jednotky č. 4
R:	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 468,58
4	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	97,20300	35,00	3 402,11
9	612471411	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	97,20300	155,00	15 066,47
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 000,00
115		Úprava přívodu plynu - nové potrubí vč. kulového kohoutu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00